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      Cílem této bakalářské práce je vypracování projektu pro stavební řízení bytového 
domu. Tento bytový dům je situován do části obce Brankovice. Projekt obsahuje výkresovou 
dokumentaci vypracovanou dle platného stavebního zákona a příslušných vyhlášek. Vše je 
podrobně popsáno v technické zprávě. V technologické části je vypracován podrobný 
položkový rozpočet, harmonogram průběhu výstavby a  technologický postup provádění 
hydroizolace spodní stavby.  
      Výsledkem této práce je projekt polyfunkčního bytového domu s třemi nadzemními a 
jedním podzemním podlažím.  
        
        
 
 
 
 
 
Annotation 
 
   The aim of this bachelor thesis is elaborate of a project for building proceedings of a 
apartment building. This apartment building is situated in a part of the city Brankovice. The 
project includes a design documentation elaborated according to valid building act and 
relevant announcements. Everything is described in detail in the technical report. A detailed 
item budget , a schedule of development of the construction and technologcal process for 
doing of proof against water of lower  construction are elaborated in the technological part. 
 The result of this bachelor thesis is a project of apartment building with three overhead 
and one subteranean floor. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 A. P R Ů V O D N Í  Z P R Á V A 
 
a) Identifikace stavby 
 
Název a místo stavby                                                            : Novostavba bytového domu 
                                                                                                 k.ú.Brankovice,parc.č.223/3 
Stavebník                                                                               :  
IČO stavebníka                                                                      :  
Generální projektant                                                              : Lukáš Luža 
IČO                                                                                        :  
Zodpovědný projektant                                                         : Lukáš Luža 
Pořadové č.autorizace ČKA                                                  :  
Specializace autorizace ČKA                                                :  
Stupeň projektové dokumentace                                     : projekt pro stavební řízení 
Místo a datum vypracování                 : Brankovice, duben 2010 
Generální dodavatel                                                               :  
Charakteristika stavby                                                           : novostavba bytového domu  
 
b) Údaje o dosavadním využití a zastavěnosti území, o stavebním pozemku a o 
majetkových vztazích 
      Okolní území je plánováno jako obytná zóna. V bezprostřední blízkosti řešeného objektu 
se budou nacházet bytové domy a vily. Řešená parcela je určena v územním plánu pro  
bytovou zástavbou. 
 
c) Údaje o provedených průzkumech a o napojení na dopravní a technickou 
infrastrukturu 
    Průzkumy byly provedeny. Dle průzkumů z okolní výstavby se předpokládá zemina tř.3-4. 
Napojení na dopravní infrastrukturu se neřeší. Parkovací plochy pro osobní automobily budou 
vybudovány při okraji vozovky v blízkosti bytového domu.  
 
d) Informace o splnění požadavků dotčených orgánů 
    Stavba není v rozporu s požadavky na výstavbu. 
 
e) Informace o dodržení obecných požadavků na výstavbu 
    Stavba není v rozporu s požadavky na výstavbu. 
 
f) Údaje o splnění podmínek regulačního plánu a územního rozhodnutí 
    Stavba není v rozporu s územním plánem městyse Brankovice a územním rozhodnutím. 
 
g) Věcné a časové vazby na související a podmiňující stavby a jiná opatření v dotčeném 
území 
      Stavba nepotřebuje podmiňující stavby. 
 
h) Předpokládaná lhůta výstavby včetně popisu postupu výstavby 
    Termín zahájení                                 :   03/2011 
    Předpokládaný termín dokončení      :   09/2012 
 
- Popis postupu výstavby 
         Provede se skrývka ornice a výkopy základů. Po realizaci základů a podkladní desky 
bude zhotoven stěnový systém stavby a následně realizován střešní plášť. Po provedení 
vnitřních a venkovních rozvodů budou provedeny povrchové úpravy objektu. Okolo objektu 
budou provedeny komunikace a přípojky sítí. 
 
i) Statistické údaje o orientační hodnotě stavby bytové,nebytové, na ochranu životního 
prostředí a ostatní v tis.Kč, dále údaje o podlahové ploše budovy bytové či nebytové 
v m2, a o počtu bytů v budovách bytových a    nebytových 
Předpokládané náklady stavby : stavební část                    cca 10 750 000,- Kč 
Podlahové plochy bytové                                                                595,596  m2 
Podlahové plochy nebytové                                                              295,964 m2 
Počet bytových jednotek                                                                             8 b.j. 
 
 
 
 
 
 
 
                          B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 
 
Název a místo stavby                                                            : Novostavba bytového domu 
                                                                                                 k.ú.Brankovice,parc.č.223/3 
Stavebník                                                                               :  
IČO stavebníka                                                                      :  
Generální projektant                                                              : Lukáš Luža 
IČO                                                                                        :  
Zodpovědný projektant                                                         : Lukáš Luža 
Pořadové č.autorizace ČKA                                                  :  
Specializace autorizace ČKA                                                :  
Stupeň projektové dokumentace                                     : projekt pro stavební řízení 
Místo a datum vypracování                 : Brankovice, květen 2010 
Generální dodavatel                                                               :  
Charakteristika stavby                                                           : novostavba bytového domu  
 
 
1.Urbanistické,architektonické a stavebnětechnické řešení stavby 
 
a) zhodnocení staveniště, u změny dokončené stavby též vyhodnocení současného 
stavu konstrukcí, stavebně historický průzkum u stavby, která je kulturní 
památkou, je v památkové rezervaci nebo je v památkové zóně 
  Staveniště je vhodné  pro vybudování navržené stavby. 
 
b) urbanistické a architektonické řešení stavby, popřípadě pozemků s ní 
souvisejících 
 Objekt bude sloužit jako bytový dům s 8-mi bytovými jednotkami. Na 
pozemku zájmového území se nenachází žádná vzrostlá zeleň. Objekt bytového domu 
je čtyřpodlažní novostavba. Napojení stavby na inženýrské sítě bude provedeno 
samostatnými přípojkami. Stavba bude oplocena. Objekt bude napojen na veřejnou 
komunikaci. 
 
 
 architektura 
Z architektonického hlediska jde o částečně podsklepený čtyřpodlažní dům. 
Okolo objektu je okapový chodník z betonových dlaždic 500x500mm. Střecha je 
plochá jednoplášťová nepochůzí. 
Každému bytu přísluší balkón přístupný z obývacího pokoje či ložnice. 
Z balkónů do interiéru vedou balkónové dveře celoplošně zasklené. Veškeré výplně 
oken a  venkovních dveří jsou atypické dřevěné konstrukce, s ochrannou silnostěnnou 
bezbarvou lazurou. Zasklení je z izolačního skla o max. součiniteli prostupu tepla 1,1 
W/m2K. Venkovní parapety oken jsou navrženy plechové z pozinkovaného plechu. 
Vnitřní parapety jsou navrženy  ze dřeva nebo z parapetních desek imitace dřeva. 
Konstrukční systém je navržen podélný se ztužující stěnou tl. 30 cm okolo 
schodišťového prostoru. Stěnový systém bude vyzděn z keramických tvarovek firmy 
WIENERBERGER. Stropy jsou keramické z nosníků POT s vložkami Miako (firma 
WIENERBERGER).  
Vnější fasáda je řešena škrábanou probarvenou omítkou, odstíny viz PD.  
Klempířské výrobky jsou z pozinkovaného plechu. 
Dispoziční řešení a další podrobnosti jsou patrny z výkresové dokumentace. 
 
c) technické řešení s popisem pozemních staveb a inženýrských staveb a řešení 
vnějších ploch 
 Objekt je řešen jako stěnový systém, zděný z bloků Porotherm 44 EKO+ a 
Porotherm 30 P+D.  Stropní konstrukce je z  keramobetonových nosníků POT se 
stropními vložkami MIAKO s vykonzolovanými balkóny. 
 Střecha je řešená jako plochá, jednoplášťová nepochází. Napojení stavby na 
inženýrské sítě bude provedeno samostatnými přípojkami napojenými na stávající 
veřejné sítě. 
 Stavba bude oplocena. Objekt bude napojen na veřejnou komunikaci. 
Parkovací stání jsou navržena při krajnici vozovky v blízkosti objektu. Okolo objektu 
budou zbudovány okapové chodníčky z betonových dlaždic a budou ukončeny 
záhonovými betonovými obrubníky. 
       Zpevněné plochy budou zbudovány dle PD. Příčné sklony zpevněných ploch 
jsou od 0,5-2% dle výškopisu stávající plochy a terénu. Odvodnění bude provedeno 
spádováním do uličních vpustí, které se napojí na stávající kanalizaci. 
 d) napojení stavby na dopravní a technickou infrastrukturu 
 Napojení na dopravní infrastrukturu se neřeší,parkování osobních automobilů 
bude podél krajnice v okolí bytového domu. Napojení přípojek domu bude řešeno 
s příslušnými organy,připojení bude na veřejné přípojky. Elektroměr bude osazen 
podle vyjádření a projednání s rozvodným závodem. 
Kanalizační přípojka bude provedena z plastového kanalizačního potrubí PVC 
KG a bude připojena  na stávající kanalizační síť.  Potrubí bude vedeno dle výkresové 
dokumentace a bude uloženo dle požadavků výrobce. Vodovodní přípojka bude 
provedena z PE potrubí. Přípojka bude napojena na veřejný vodovodní řad. 
Plynovodní přípojka bude provedena z PE DN 32 s ochrannou trubkou na 
svislé části. Plynovod DN 32 bude veden do objektu  zemním vedením a bude 
proveden z ocelových opláštěných trub. 
 
e) řešení technické a dopravní infrastruktury včetně řešení dopravy v klidu, 
dodržení podmínek stanovených pro navrhování staveb na poddolovaném a 
svážném území 
 Navrhovaná stavba bude napojena na technickou infrastrukturu pomocí 
přípojek. Dopravní v klidu bude při krajnici silnice v blízkém okolí bytového 
domu,tohle stání bude napojeno přímo na dopravní infrastrukturu.  Stavba se 
nenachází na poddolovaném území. 
 
f) vliv stavby na životní prostředí a řešení jeho ochrany 
Stavba bytového domu nebude mít negativní vliv na životní prostředí.  Odpady 
vzniklé při stavbě budou likvidovány v souladu s zák.č. 185/2001 Sb. 
Odpady vzniklé provozem stavby budou tříděny a podle druhu likvidovány 
buď ve sběrných surovinách (papírové obaly, ocel. prvky) nebo odváženy na 
příslušnou skládku (zbytkový poškozený stavební materiál - suť). 
 
g) řešení bezbariérového užívání navazujících veřejně přístupných ploch a 
komunikací 
  Bytový dům není navržen jako bezbariérový. Sociální zařízení  jednotlivých bytů 
stejně jako i výtah není navržen dostatečně pro osoby na invalidním vozíku.  
 
h) průzkumy a měření, jejich vyhodnocení a začlenění jejich výsledků do projektové 
dokumentace 
 Dle průzkumů z okolní výstavby se předpokládá zemina tř. 3-4.  
i) údaje o podkladech pro vytýčení stavby, geodetický referenční polohový a 
výškový systém 
  Souř.systém S-JTSK, výškový systém Bpv. Stavba bude vytýčena dle situace 
a jednotlivých stavebních výkresů v návaznosti na stávající hranice pozemků a objektů 
odpovědným geodetem. Objekt bude osazen do terénu, který je svažitý. Způsob 
vytyčovacích prací je v kompetenci realizační firmy. 
  Vytyčení prostorové polohy stavby bude provedeno organizací k tomu 
oprávněnou nebo odpovědným geodetem. O vytyčení bude vyhotoven protokol. Po 
vytyčení lze použít běžných metod /lavičkování./ 
 
j) členění stavby na jednotlivé stavební a inženýrské objekty a technologické 
provozní soubory 
 Stavba je členěna na jednotlivé stavební a inženýrské objekty a technologické 
provozní soubory. Stavba bude členěna jen na jeden celek na S01 – bytový dům. 
 
k) vliv stavby na okolní pozemky a stavby, ochrana okolí stavby před negativními 
účinky provádění stavby a po jejím dokončení, resp. Jejich minimalizace 
  Stavba nebude mít negativní vliv na okolní pozemky a stavby. 
 
l) způsob zajištění ochrany zdraví a bezpečnosti pracovníků, pokud není uveden 
v části f. 
Při provádění stavby musí být dodrženy podmínky dané zákonem č. 309/2006 
a předpisů souvisejících.  
 Při provádění stavebních, montážních, udržovacích pracích a při pracích s 
nimi souvisejícími bude dodržována vyhláška č.324/190 Sb. o bezpečnosti práce a 
technických zařízení při stavebních pracích. Stavební operace jsou běžného charakteru 
a BOZ bude v kompetenci bezpečnostního technika realizační firmy. 
 Veškeré prováděné práce budou prováděny dle platných předpisů a norem, 
pro stavebnictví a souvisejících oborů, vyhlášek, nařízení a zákonů používaných ve 
stavebnictví. Včetně dodržení technologických a technických postupů předepsaných 
výrobci. 
2. Mechanická odolnost a stabilita 
Průkaz statickým výpočtem (není součástí řešení bakalářské práce) , že stavba je navržena 
tak, aby zatížení na ni působící v průběhu výstavby a užívání nemělo za následek.  
 
a) zřícení stavby nebo její části 
Zřícení stavby nehrozí. 
 
b) větší stupeň nepřípustného přetvoření 
Není. 
 
c) poškození části stavby nebo technických zařízení anebo instalovaného vybavení 
v důsledku většího přetvoření nosné konstrukce 
Větší přetvoření nosné konstrukce není a tím nedojde k poškození stavby. 
 
d) poškození v případě, kdy je rozsah neúměrný původní příčině 
Není. 
 
3. Požární bezpečnost 
 
a)    zachování nosnosti a stability konstrukce po určitou dobu 
b)   omezení rozvoje a šíření ohně a kouře ve stavbě 
c)    omezení šíření požáru na sousední stavbu 
d)    umožnění evakuace osob a zvířat 
e)    umožnění bezpečného zásahu jednotek požární ochrany 
 
4. Hygiena, ochrana zdraví a životního prostředí 
 Užívání a provoz stavby neovlivní životní prostředí a nebude mít na něj negativní vliv. 
Vzhledem k charakteru a účelu stavby není nutno provádět protihlukové opatření. Z hlediska 
zastínění nebude projektem řešený objekt stínit ani nebude stíněn okolní zástavbou. 
 Úprava povrchů v interiéru bude dle charakteru místnosti opatřena omyvatelnými 
povrchy. Přesná poloha a popis budou patrné z výkresové dokumentace a přílohy technické 
zprávy PD. Podlahy budou řešeny jako protiskluzové. Při řešení vodního hospodářství nutno 
dodržet platnost zákona o vodách dle § 14 zákona č. 138/1973 Sb. 
  
 Použité materiály, předměty a prostředky budou při kolaudaci podloženy zdravotně 
nezávadným atestem výrobců pro ČR a budou doloženy gen. dodavatelem k předání stavby. 
Denní i umělé osvětlení bude splňovat příslušné hygienické normy. Vzhledem k tomu, že se 
jedná o novostavbu, budou splněny veškeré požadavky a normové hodnoty tepelně 
technických vlastností použitých stavebních materiálů a navržených skladeb. Odpady 
vzniklé při provozování stavby budou ukládány do kontejneru umístěným na pozemku 
investora a pravidelně vyváženy smluvním partnerem obce na příslušnou skládku. Odpady 
vzniklé při provádění stavby budou likvidovány provádějící firmou podle zák.125/1997 Sb., 
stavební suť (pokud vznikne) bude použita na obsyp stavby před terénními úpravami a 
přebytečná odvážena na skládku k tomu určenou. Obaly a ostatní využitelné materiály 
budou recyklovány. 
 
5. Bezpečnost při užívání 
 Za bezpečnost při užívání zodpovídá uživatel. Stavba splňuje veškeré požadavky na 
bezpečný provoz. 
 
6. Ochrana proti hluku 
     Stavbu není nutné chránit proti hluku. Stavba neprodukuje hluk přesahující požadavky 
příslušných norem a vyhlášek. 
 
   7. Úspora energie a ochrana tepla 
 
a)    splnění požadavků na energetickou náročnost budov a splnění porovnávacích 
ukazatelů podle jednotné metody výpočtu energetické náročnosti budov 
Navržené obvodové konstrukce objektu splňují podmínky dané normou ČSN 73 0540-
3. Tepelné posudky tvoří přílohu technické zprávy,budou uvedeny v části D – 
dokumentace staveb.. 
 
b)    stanovení celkové energetické spotřeby stavby 
 
 
 
 
 
8. Řešení přístupu a užívání stavby osobami s omezenou schopností pohybu a orientace 
Objekt bytového domu není řešen jako bezbariérový.  
 
 
9. Ochrana stavby před škodlivými vlivy vnějšího prostředí 
 Zastřešení objektu je plochou jednoplášťovou střechou.Tepelný odpor střechy musí 
splňovat požadavky ČSN. Odvodnění je zajištěno střešními vpustmi. Prostupy střešním 
pláštěm /odvětrávací tvarovky,kanalizační potrubí...../ budou řešeny speciálními tvarovkami 
příslušného realizačního systému. Provedení klempířských prvků bude z pozinkovaného 
plechu, rozvinutá šířka 750mm. 
 Opatření proti zemní vlhkosti je zajištěno folií FATRAFOL 803. Hydroizolace bude  
na svislých konstrukcích vytažena 300mm nad  úroveň upraveného terénu. Tato plynotěsná 
izolace slouží jako 1.ochranný stupeň proti radonu a jeho dceřinným produktům. Prostupy 
potrubí hydroizolací budou provedeny plynotěsné. 
 
10. Ochrana obyvatelstva 
    Stavba nemá negativní vliv na ochranu obyvatelstva. 
 
11. Inženýrské stavby (objekty) 
 
a) odvodnění území včetně zneškodňování odpadních vod 
Kanalizační přípojka bude provedena z plastového kanalizačního potrubí PVC 
KG a bude připojena  na stávající kanalizační síť.  
 
b) zásobování vodou 
Vodovodní přípojka bude provedena z PE potrubí PN 10. Přípojka bude řešena 
armaturami HAVLE. Přípojka bude napojena na stávající rozvody vody. 
 
c) zásobování energiemi 
Připojení bytového domu se provede na veřejné přípojky. Elektroměr bude 
osazen podle vyjádření a projednání s rozvodným závodem. Plynovodní přípojka bude 
provedena z PE DN 32 s ochrannou trubkou na svislé části. Plynovod DN 32 bude 
veden do objektu  zemním vedením a bude proveden z ocelových opláštěných trub. 
 
d) řešení dopravy 
 Navrhovaná stavba bude napojena na veřejnou komunikaci. Stavbou nedojde 
k navýšení kapacity dopravy v okolí. 
 
e) povrchové úpravy okolí stavby, včetně vegetačních úprav 
 Zpevněná plocha před a okolo domu je ve spádu od budovy. Okolo objektu 
budou zbudovány okapové chodníky z betonových dlaždic a budou ukončeny 
záhonovými betonovými obrubníky. Zpevněné plochy budou zbudovány dle PD. 
Příčné sklony zpevněných ploch jsou od 0,5-2% dle výškopisu stávající plochy a 
terénu. Odvodnění bude provedeno spádováním do uličních vpustí, které se napojí na 
stávající kanalizaci. Okolo domu je odvodnění do travnaté plochy vsakem. 
 Ostatní plochy budou zatravněny dle PD. 
 
 
f) elektronické komunikace 
Telefon + datová síť. Do objektu se provede rozvod  telefonu umožňující 
připojení telefonních poboček a zřízení počítačové sítě. 
 
 
12. Výrobní a nevýrobní technologická zařízení staveb /pokud se ve stavbě vyskytují) 
 
a) účel, funkce, kapacita a hlavní technické parametry technologického zařízení 
b) popis technologie výroby 
c) údaje o počtu pracovníků 
d) údaje o spotřebě energií 
e) bilance surovin, materiálů a odpadů 
f) vodní hospodářství 
g) řešení technologické dopravy 
h) ochrana životního a pracovního prostředí 
 
 
 
 
D.  DOKLADOVÁ ÁST 
Název a místo stavby                                                            : Novostavba bytového domu 
                                                                                                 k.ú.Brankovice,parc..223/3 
Stavebník                                                                               :  
IO stavebníka                                                                      :  
Generální projektant                                                              : Lukáš Luža 
IO                                                                                        :  
Zodpovdný projektant                                                         : Lukáš Luža 
Poadové .autorizace KA                                                  :  
Specializace autorizace KA                                                :  
Stupe projektové dokumentace                                     : projekt pro stavební ízení 
Místo a datum vypracování                 : Brankovice, duben 2010 
Generální dodavatel                                                               :  
Charakteristika stavby                                                           : novostavba bytového domu  
Obsah: 
1.Tepeln technické posouzení navržených konstrukcí – TEPLO 2007 
2.Technické listy výrobc
VŠB-Technická univerzita Ostrava  
Fakulta stavební
  
Katedra pozemního stavitelství  
Technologický postup provádní stavebních prací 
objektu bytového domu 
Technological progress under construction apartment building 
Tepeln technické posouzení 
navržených skladeb konstrukcí 
Student:                                                                    Lukáš Luža 
Vedoucí bakaláské práce:                                Ing.Pavel Vlek 
Ostrava 2010 
Obsah 
1. PEDMT TEPELN TECHNICKÉHO POSOUZENÍ .................................................. 1 
2. ZÁKLADNÍ KOMPLEXNÍ TEPELN TECHNICKÉ POSOUZENÍ STAVEBNÍ 
 KONSTRUKCE ................................................................................................................. 2 
3. ZÁKLADNÍ KOMPLEXNÍ TEPELN TECHNICKÉ POSOUZENÍ STAVEBNÍ 
 KONSTRUKCE ................................................................................................................. 4 
4. ZÁKLADNÍ KOMPLEXNÍ TEPELN TECHNICKÉ POSOUZENÍ STAVEBNÍ 
 KONSTRUKCE ................................................................................................................. 6 
5. SHRNUTÍ A VYHODNOCENÍ VÝSLEDK .................................................................. 8 
6. POUŽITÁ LITERATURA, NORMY, PEDPISY, SOFTWARE ................................... 9 
7. ZÁVR ............................................................................................................................. 10 
1 
1. PEDMT TEPELN TECHNICKÉHO POSOUZENÍ
Pedmtem tepeln technického posouzení navržených konstrukcí je porovnání 
navržených konstrukcí dle normy SN 73 0540. Jedná se o posouzení souinitele prostupu 
tepla s normovými hodnotami. Posuzované jsou ti konstrukce na prostup tepla a navíc bude 
stešní pláš posouzen z hlediska celoroní bilance kondenzace vody uvnit konstrukce. 
Veškeré zjištné hodnoty budou na konci tohohle dokumentu  porovnány a vyhodnoceny zda 
vyhoví. 
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2. ZÁKLADNÍ KOMPLEXNÍ TEPELN TECHNICKÉ POSOUZENÍ 
STAVEBNÍ KONSTRUKCE
 podle SN EN ISO 13788, SN EN ISO 6946, SN 730540 a STN 730540 
 Teplo 2007 
 Název úlohy :  Podlaha na terénu 
 Zpracovatel :  TT 2007 
 Zakázka :  Bakaláská práce 
 Datum :  30.3.2010 
 KONTROLNÍ TISK VSTUPNÍCH DAT : 
 Typ hodnocené konstrukce :  Podlaha na terénu 
 Korekce souinitele prostupu dU :     0.000 W/m2K 
 Skladba konstrukce (od interiéru) :
íslo  Název  D[m]  L[W/mK]  C[J/kgK]  Ro[kg/m3]       Mi[-]  Ma[kg/m2] 
  1  Dlažba keramic   0.0100    1.0100   840.0   2000.0       200.0   0.0000 
  2  Stavební tmel   0.0020    0.2200  1300.0   1500.0      1350.0   0.0000 
  3  Železobeton 2   0.0450    1.5800  1020.0   2400.0        29.0   0.0000 
  4  PE folie   0.0001    0.3500  1470.0    900.0    144000.0   0.0000 
  5  Rigips EPS 100   0.1000    0.0370  1270.0     20.0        70.0   0.0000 
  6  Filtek 500   0.0010    1.2300  1020.0     50.0        15.0   0.0000 
  7  Fatrafol 803   0.0020    0.3500  1470.0   1310.0      7500.0   0.0000 
  8  Filtek 500   0.0010    1.2300  1020.0     50.0        15.0   0.0000 
  9  Železobeton 1   0.1000    1.4300  1020.0   2300.0        23.0   0.0000 
 10  Štrk   0.1500    0.6500   800.0   1650.0        15.0   0.0000 
 Okrajové podmínky výpotu :
 Tepelný odpor pi pestupu tepla v interiéru Rsi :    0.17 m2K/W 
         dtto pro výpoet kondenzace a povrch. teplot Rsi :    0.25 m2K/W 
 Tepelný odpor pi pestupu tepla v exteriéru Rse :    0.04 m2K/W 
         dtto pro výpoet kondenzace a povrch. teplot Rse :    0.04 m2K/W 
 Návrhová venkovní teplota Te :   -15.0 C 
 Návrhová teplota vnitního vzduchu Tai :    20.0 C 
 Návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu RHe :    84.0 % 
 Návrhová relativní vlhkost vnitního vzduchu RHi :    55.0 % 
 TISK VÝSLEDK VYŠETOVÁNÍ : 
 Tepelný odpor a souinitel prostupu tepla dle SN EN ISO 6946:
 Tepelný odpor konstrukce R :         3.06 m2K/W 
 Souinitel prostupu tepla konstrukce U :         0.31 W/m2K 
 Souinitel prostupu zabudované kce U,kc :    0.33 / 0.36 / 0.41 / 0.51 W/m2K 
 Uvedené orientaní hodnoty platí pro rznou kvalitu ešení tep. most vyjádenou pibližnou 
 pirážkou dle poznámek k l. B.9.2 v SN 730540-4. 
  
 Difuzní odpor konstrukce ZpT :    2.5E+0011 m/s 
 Teplotní útlum konstrukce Ny* :        261.8 
 Fázový posun teplotního kmitu Psi* :         13.4 h
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 Teplota vnitního povrchu a teplotní faktor dle SN 730540 a SN EN ISO 13788:
 Vnitní povrchová teplota v návrhových podmínkách Tsi,p :        17.39 C 
 Teplotní faktor v návrhových podmínkách f,Rsi,p :        0.925 
 Difuze vodní páry v návrhových podmínkách a bilance vlhkosti dle SN 730540:
     (bez vlivu zabudované vlhkosti a slunení radiace) 
 Prbh teplot a tlak v návrhových okrajových podmínkách: 
 rozhraní:     i    1-2    2-3    3-4    4-5    5-6    6-7    7-8    8-9    9-10     e 
         
 tepl.[C]:   17.4   17.3   17.2   16.9   16.9  -11.4  -11.4  -11.4  -11.4  -12.2  -14.6 
 p [Pa]:   1285   1237   1171   1139    787    616    616    250    249    193    138 
 p,sat [Pa]:   1985   1972   1960   1923   1923    230    229    228    228    213    171 
 Pi venkovní návrhové teplot dochází v konstrukci ke kondenzaci vodní páry. 
 Kond.zóna  Hranice kondenzaní zóny     Kondenzující množství 
íslo  levá  [m]  pravá   vodní páry [kg/m2s] 
          
    1   0.1571    0.1581   6.774E-0009 
 Celoroní bilance vlhkosti:
  
 Množství zkondenzované vodní páry Mc,a:       0.029 kg/m2,rok 
 Množství vypaitelné vodní páry Mev,a:       0.143 kg/m2,rok 
  
 Ke kondenzaci dochází pi venkovní teplot nižší než   5.0 C. 
 Poznámka: Hodnocení difuze vodní páry bylo provedeno pro pedpoklad 1D šíení vodní páry 
 pevažující skladbou konstrukce. Pro konstrukce s výraznými systematickými tepelnými mosty 
 je výsledek výpotu jen orientaní. Pesnjší výsledky lze získat s pomocí 2D analýzy. 
 STOP, Teplo 2007 
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3. ZÁKLADNÍ KOMPLEXNÍ TEPELN TECHNICKÉ POSOUZENÍ 
STAVEBNÍ KONSTRUKCE 
 podle SN EN ISO 13788, SN EN ISO 6946, SN 730540 a STN 730540 
 Teplo 2007 
 Název úlohy :  Obvodová stna 
 Zpracovatel :  TT 2007 
 Zakázka :  Bakaláská práce 
 Datum :  30.3.2010 
 KONTROLNÍ TISK VSTUPNÍCH DAT : 
 Typ hodnocené konstrukce :  Stna 
 Korekce souinitele prostupu dU :     0.000 W/m2K 
 Skladba konstrukce (od interiéru) :
íslo  Název  D[m]  L[W/mK]  C[J/kgK]  Ro[kg/m3]       Mi[-]  Ma[kg/m2] 
  1  Porotherm Univ   0.0100    0.8000   840.0   1450.0        14.0   0.0000 
  2  POROTHE EKO+  0.4400    0.1100  1020.0   2100.0         5.0   0.0000 
  3  Porotherm TO   0.0200    0.1300   840.0    400.0         8.0   0.0000 
 Okrajové podmínky výpotu :
 Tepelný odpor pi pestupu tepla v interiéru Rsi :    0.13 m2K/W 
         dtto pro výpoet kondenzace a povrch. teplot Rsi :    0.25 m2K/W 
 Tepelný odpor pi pestupu tepla v exteriéru Rse :    0.04 m2K/W 
         dtto pro výpoet kondenzace a povrch. teplot Rse :    0.04 m2K/W 
 Návrhová venkovní teplota Te :   -15.0 C 
 Návrhová teplota vnitního vzduchu Tai :    20.0 C 
 Návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu RHe :    84.0 % 
 Návrhová relativní vlhkost vnitního vzduchu RHi :    55.0 % 
 TISK VÝSLEDK VYŠETOVÁNÍ : 
 Tepelný odpor a souinitel prostupu tepla dle SN EN ISO 6946:
 Tepelný odpor konstrukce R :         4.17 m2K/W 
 Souinitel prostupu tepla konstrukce U :         0.23 W/m2K 
 Souinitel prostupu zabudované kce U,kc :    0.25 / 0.28 / 0.33 / 0.43 W/m2K 
 Uvedené orientaní hodnoty platí pro rznou kvalitu ešení tep. most vyjádenou pibližnou 
 pirážkou dle poznámek k l. B.9.2 v SN 730540-4. 
  
 Difuzní odpor konstrukce ZpT :    1.3E+0010 m/s 
 Teplotní útlum konstrukce Ny* :     288384.2 
 Fázový posun teplotního kmitu Psi* :         20.6 h
 Teplota vnitního povrchu a teplotní faktor dle SN 730540 a SN EN ISO 13788:
 Vnitní povrchová teplota v návrhových podmínkách Tsi,p :        18.04 C 
 Teplotní faktor v návrhových podmínkách f,Rsi,p :        0.944 
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 Difuze vodní páry v návrhových podmínkách a bilance vlhkosti dle SN 730540:
     (bez vlivu zabudované vlhkosti a slunení radiace) 
 Prbh teplot a tlak v návrhových okrajových podmínkách: 
 rozhraní:     i    1-2    2-3     e 
         
 tepl.[C]:   18.0   17.9  -13.5  -14.7 
 p [Pa]:   1285   1221    212    138 
 p,sat [Pa]:   2068   2055    190    170 
 Pi venkovní návrhové teplot dochází v konstrukci ke kondenzaci vodní páry. 
 Kond.zóna  Hranice kondenzaní zóny     Kondenzující množství 
íslo  levá  [m]  pravá   vodní páry [kg/m2s] 
          
    1   0.3258    0.4217   4.208E-0008 
 Celoroní bilance vlhkosti:
  
 Množství zkondenzované vodní páry Mc,a:       0.030 kg/m2,rok 
 Množství vypaitelné vodní páry Mev,a:       5.803 kg/m2,rok 
  
 Ke kondenzaci dochází pi venkovní teplot nižší než  -5.0 C. 
 Poznámka: Hodnocení difuze vodní páry bylo provedeno pro pedpoklad 1D šíení vodní páry 
 pevažující skladbou konstrukce. Pro konstrukce s výraznými systematickými tepelnými mosty 
 je výsledek výpotu jen orientaní. Pesnjší výsledky lze získat s pomocí 2D analýzy. 
 STOP, Teplo 2007 
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4. ZÁKLADNÍ KOMPLEXNÍ TEPELN TECHNICKÉ POSOUZENÍ 
STAVEBNÍ KONSTRUKCE
 podle SN EN ISO 13788, SN EN ISO 6946, SN 730540 a STN 730540 
 Teplo 2007 
 Název úlohy :  Plochá stecha 
 Zpracovatel :  TT 2007 
 Zakázka :  Bakaláská práce 
 Datum :  30.3.2010 
 KONTROLNÍ TISK VSTUPNÍCH DAT : 
 Typ hodnocené konstrukce :  Strop, stecha - tepelný tok zdola 
 Korekce souinitele prostupu dU :     0.000 W/m2K 
 Skladba konstrukce (od interiéru) :
íslo  Název  D[m]  L[W/mK]  C[J/kgK]  Ro[kg/m3]       Mi[-]  Ma[kg/m2] 
  1  Alkorplan 35 1   0.0032    0.1600   960.0   1300.0     20000.0   0.0000 
  2  Filtek 300   0.0020    1.2300  1020.0   2100.0        17.2   0.0000 
  3  Rigips EPS 70   0.0600    0.0390  1270.0     15.0        20.0   0.0000 
  4  Rigips EPS 70   0.1000    0.0390  1270.0     15.0        20.0   0.0000 
  5  Vedag Vedagard   0.0024    0.1700  1470.0   1300.0    600000.0   0.0000 
  6  Perlitbeton 2   0.0600    0.1300  1150.0    450.0        11.0   0.0000 
  7  Strop POROTHE   0.2900    1.1200  1020.0   2100.0        23.0   0.0000 
  8  Porotherm Univ   0.0100    0.8000   840.0   1450.0        14.0   0.0000 
 Okrajové podmínky výpotu :
 Tepelný odpor pi pestupu tepla v interiéru Rsi :    0.10 m2K/W 
         dtto pro výpoet kondenzace a povrch. teplot Rsi :    0.25 m2K/W 
 Tepelný odpor pi pestupu tepla v exteriéru Rse :    0.04 m2K/W 
         dtto pro výpoet kondenzace a povrch. teplot Rse :    0.04 m2K/W 
 Návrhová venkovní teplota Te :   -15.0 C 
 Návrhová teplota vnitního vzduchu Tai :    20.0 C 
 Návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu RHe :    84.0 % 
 Návrhová relativní vlhkost vnitního vzduchu RHi :    55.0 % 
 TISK VÝSLEDK VYŠETOVÁNÍ : 
 Tepelný odpor a souinitel prostupu tepla dle SN EN ISO 6946:
 Tepelný odpor konstrukce R :         4.87 m2K/W 
 Souinitel prostupu tepla konstrukce U :         0.20 W/m2K 
 Souinitel prostupu zabudované kce U,kc :    0.22 / 0.25 / 0.30 / 0.40 W/m2K 
 Uvedené orientaní hodnoty platí pro rznou kvalitu ešení tep. most vyjádenou pibližnou 
 pirážkou dle poznámek k l. B.9.2 v SN 730540-4. 
  
 Difuzní odpor konstrukce ZpT :    8.1E+0012 m/s 
 Teplotní útlum konstrukce Ny* :        556.8 
 Fázový posun teplotního kmitu Psi* :         13.9 h
 Teplota vnitního povrchu a teplotní faktor dle SN 730540 a SN EN ISO 13788:
 Vnitní povrchová teplota v návrhových podmínkách Tsi,p :        18.30 C 
 Teplotní faktor v návrhových podmínkách f,Rsi,p :        0.952 
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 Difuze vodní páry v návrhových podmínkách a bilance vlhkosti dle SN 730540:
     (bez vlivu zabudované vlhkosti a slunení radiace) 
 Prbh teplot a tlak v návrhových okrajových podmínkách: 
 rozhraní:     i    1-2    2-3    3-4    4-5    5-6    6-7    7-8     e 
         
 tepl.[C]:   18.3   18.2   18.2    7.7   -9.7   -9.8  -12.9  -14.6  -14.7 
 p [Pa]:   1285   1237   1237   1236   1234    144    144    138    138 
 p,sat [Pa]:   2103   2085   2083   1052    267    265    200    170    169 
 Pi venkovní návrhové teplot dochází v konstrukci ke kondenzaci vodní páry. 
 Kond.zóna  Hranice kondenzaní zóny     Kondenzující množství 
íslo  levá  [m]  pravá   vodní páry [kg/m2s] 
          
    1   0.1652    0.1652   3.011E-0009 
 Celoroní bilance vlhkosti:
  
 Množství zkondenzované vodní páry Mc,a:       0.021 kg/m2,rok 
 Množství vypaitelné vodní páry Mev,a:       0.025 kg/m2,rok 
  
 Ke kondenzaci dochází pi venkovní teplot nižší než  10.0 C. 
 Poznámka: Hodnocení difuze vodní páry bylo provedeno pro pedpoklad 1D šíení vodní páry 
 pevažující skladbou konstrukce. Pro konstrukce s výraznými systematickými tepelnými mosty 
 je výsledek výpotu jen orientaní. Pesnjší výsledky lze získat s pomocí 2D analýzy. 
 STOP, Teplo 2007 
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5. SHRNUTÍ A VYHODNOCENÍ VÝSLEDK
Konstrukce Normový požadavek Výsledek výpotu Vyhodnocení 
Podlaha pilehlá k terénu U,N  =  0,45 W/m2K U =  0,31 W/m2K
 U < U,N  
 POŽADAVEK JE 
SPLNN.
Obvodová stna U,N  =  0,30 W/m2K U =  0,23 W/m2K
U < U,N   
POŽADAVEK JE 
SPLNN.
Plochá stecha U,N  =  0,24 W/m2K U =  0,20 W/m2K
U < U,N  
POŽADAVEK JE 
SPLNN.
Plochá stecha
Mev,a = 0,0248 kg/m2,rok 
Mc,N = 0,045 kg/m2,rok
Mc,a = 0,0215 kg/m2,rok
Mc,a < Mev,a  
POŽADAVEK JE 
SPLNN. 
Mc,a < Mc,N 
POŽADAVEK JE 
SPLNN
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6. POUŽITÁ LITERATURA, NORMY, PEDPISY, SOFTWARE 
[1] VAVERKA,J. a kol. Stavební tepelná technika a energetika budov  
[2] SN 73 0540-1  Tepelná ochrana budov.  
                                 ást 1: Termíny, definice a veliiny pro navrhování a ovování 
                                 ást 2: Požadavky 
                                 ást 3: Výpotové hodnoty veliin pro navrhování a ovování 
                                 ást 4: Výpotové metody pro navrhování a ovování
[3] SVOBODA  SOFTWARE  Teplo 2007. 
[4] TZB INFO , www.tzb-info.cz 
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7. ZÁVR
Dle zjištných výsledk	 posuzovaných konstrukcí je patrné,že navržené konstrukce 
spl
ují kriteria normy SN 73 0540.  
VŠB-Technická univerzita Ostrava  
Fakulta stavební
  
Katedra pozemního stavitelství  
Technologický postup provádní stavebních prací 
objektu bytového domu 
Technological progress under construction apartment building 
Technické listy výrobc
Student:                                                                    Lukáš Luža 
Vedoucí bakaláské práce:                               Ing. Pavel Vlek 
Ostrava 2010 
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ALKORPLAN 35176, tl. 1,2 nebo 1,5 mm
polypropylenová textilie FILTEK 300 
(pouze na polystyren)
tepelná izolace z desek z minerálních vláken/
/expandovaného polystyrenu/
/Kingspan THERMAROOF
GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL natavený 
bodově k podkladu
spodní vrstva penetrovaná nátěrem DEKPRIMER
0604
HYDROIZOLAČNÍ MATERIÁLY DATUM VYDÁNÍ   2008|07
ROZMĚROVĚ STÁLÁ STŘEŠNÍ HYDROIZOLAČNÍ FÓLIE Z MĚKČENÉHO PVC
ALKORPLAN
Fólie ALKORPLAN se vyrábí v několika typech. 
Použití konkrétního typu vyplývá z jeho vlastností 
(typ nosné vložky, tloušťka fólie apod.)
Stabilizace kotvením
ALKORPLAN S PES VÝZTUŽNOU 
VLOŽKOU 35176 v tloušťce 1,2 mm nebo 
1,5 mm se používá jako mechanicky kotvená 
jednovrstvá hydroizolace střech. Fólie je 
vhodná jak pro nové skladby, tak i pro sanace 
starých střech. V kombinaci s tepelnou izolací 
z minerálních vláken ji lze použít do požárně 
nebezpečného prostoru. 
Stabilizace přitížením
ALKORPLAN SE SKLENĚNOU VÝZTUŽNOU 
VLOŽKOU 35177 1,5 mm se používá jako 
jednovrstvá hydroizolace střech kladená volně 
pod násyp kameniva, dlažbu apod. Fólie 
ALKORPLAN 35177 v tloušťce 1,5 mm je určena 
pro skladby vegetačních střech. Spoje fólií 
pod vegetačním souvrstvím musí být uzavřeny 
zálivkou. Je vhodná jak pro nové skladby, tak 
i pro sanace starých střech.
Stabilizace lepením
ALKORPLAN S NAKAŠÍROVANOU PES 
ROHOŽÍ 35178 v tloušťce 2,7 mm se používá 
jako jednovrstvá hydroizolace stabilizovaná 
k podkladu lepením rozehřátým asfaltem. 
Fólie nachází uplatnění jak při sanacích střech 
s původní asfaltovou krytinou, tak i v případě 
realizací nových skladeb. K lepení je možno 
použít pouze AOSI 85/25, případně AOSI 110/30.
ALKORPLAN S NAKAŠÍROVANÝM PES 
ROUNEM 35179 v tloušťce 3,2 mm se používá 
jako jednovrstvá hydroizolace stabilizovaná 
k podkladu lepením. Je vhodná jak pro nové 
skladby, tak i pro sanace starých střech. Lepí se 
k podkladu výhradně PU lepidlem.
Doplňkové fólie
ALKORPLAN BEZ VÝZTUŽNÉ
VLOŽKY 35170 je homogenní fólie v tloušťce 
1,5 mm, která se používá pro opracování 
detailů.
ALKORPLAN 81114 je homogenní fólie 
v tloušťce 1,2 mm s protiskluzovou úpravou na 
horní straně. Je určena k realizaci ochranné 
a provozní vrstvy příležitostně pocházených 
částí plochých střech. Nenahrazuje 
hydroizolační vrstvu.
 02
 01
 03
01| Kotvená střecha Tesco, Praha – Letňany
Alkorplan 35176
02| Přitížená střecha Obchodně administrativní centrum 
T-mobile, Praha – Roztyly Alkorplan 35177
03| Vegetační střecha Rodinný dům, Vonoklasy
Alkorplan 35177 tl. 1,5 mm
04| Schéma skladby kotvené střechy
05| Schéma skladby přitížené střechy
06| Schéma skladby vegetační střechy
vegetační substrát a rostliny
polypropylenová textilie FILTEK 200
drenážní proﬁ lovaná PE fólie DEKDREN 20
polypropylenová textilie FILTEK 300
ALKORPLAN 35177
polypropylenová textilie FILTEK 300
expandovaný polystyren
GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL natavený bodově 
k podkladu
spodní vrstva penetrována nátěrem DEKPRIMER
dlažba na podložkách nebo násyp kameniva
polypropylenová textilie FILTEK 300
extrudovaný polystyren
polypropylenová textilie FILTEK 300
ALKORPLAN 35177
polypropylenová textilie FILTEK 300
beton ve spádu (min 1,75 %)
HYDROIZOLAČNÍ MATERIÁLY
ALKORPLAN
Charakteristika sortimentu
Hydroizolační fólie Alkorplan jsou vyrobeny 
z měkčeného PVC. Sortiment fólií umožňuje 
realizovat různé varianty střech dle způsobu 
stabilizace hydroizolační vrstvy. Fólie 
ALKORPLAN jsou vhodné jak pro nově 
realizované skladby, tak i pro rekonstrukce.
Parametr Typ fólie
Alkorplan 35176 Alkorplan 35177 Alkorplan 35170 Alkorplan 35178 Alkorplan 35179
použití fólie ke kotvení folie k přitížení 
kamenivem, 
dlaždicemi 
nebo vrstvami 
vegetační 
střechy
fólie na detaily fólie pro lepení 
rozehřátým AOSI
fólie pro lepení 
PU lepidlem
vložka PES tkanina skleněná rohož bez výztuže bez výztuže 
s PES rohoží
na spodním líci
bez výztuže 
s PES rounem 
na spodním líci
tloušťka 1,2 a 1,5 1,5 1,5 2,7
(včetně rohože)
3,2
(včetně rouna)
plošná
hmotnost (g/m2)
1570 a1960 1960 1950 2100 1860
ohebnost za 
chladu (-20°C)
bez trhlin bez trhlin bez trhlin bez trhlin bez trhlin
faktor difúzního 
odporu μ(-)
18000 20000 20000 20000 20000
rozměry 
šířka(m)/
delka(m)/
m2 v roli
pro tl. fólie 1,2 mm
1,05/25/26,25
1,6/20/32
2,1/20/42
1,05/20/21 2,10/14/29,4 2,10/15/31,5
pro tl. folie 1,5 mm
1,05/20/21
1,6/15/24
2,1/15/31,5
2,05/15/30,75
barevné 
provedení
šedá* šedá šedá* šedá šedá
* Aktuální nabídka barevných fólií v ceníku DEKTRADE a na pobočkách DEKTRADE.
Více jak 30 leté zkušenosti výroby a vývoje 
řadí fólie ALKORPLAN mezi osvědčené 
hydroizolační systémy. Dokumentuje to i více 
než 100 miliónů m2 úspešných realizací po 
celém světě. Roční produkce je cca 200 000 
tun fólií.
V nabídce společnosti DEKTRADE je fólie 
ALKORPLAN 35034 pro spolehlivou izolaci 
spodní stavby proti vodě a radonu, fólie 
ALKORPLAN 35034 pro jezírka, ALKORPLAN 
35066 a ALKORPLAN 35216 – fólie pro 
bazény – evropská špička, fólie ALKORFLEX 
(modiﬁ kovaný polyethylen) a další fólie pro 
speciální použití.
odbyt, technická podpora
BENEŠOV 317 700 586
BEROUN 311 621 251
BRNO 545 231 166
ČESKÁ LÍPA 487 823 917
ČESKÉ BUDĚJOVICE 387 313 576
DĚČÍN 739 388 075
HODONÍN 518 322 508
HRADEC KRÁLOVÉ 495 546 656
CHOMUTOV 474 668 554
JIHLAVA 564 600 311
KARLOVY VARY 353 579 068
KLADNO 312 661 095
KOLÍN 321 623 249
LIBEREC 485 134 143
MLADÁ BOLESLAV 326 329 072
MOST 476 700 635
NOVÝ JIČÍN 556 720 322
OLOMOUC 585 311 354
OPAVA 553 623 833
OSTRAVA 596 618 904
PARDUBICE 466 301 957
PELHŘIMOV 565 382 173
PLZEŇ 377 329 119
PRAHA KUNRATICE 227 620 302
PRAHA MALEŠICE 272 705 825
PRAHA ZLIČÍN 257 950 751
PRACHATICE 739 388 074
PROSTĚJOV 582 331 076
PŘEROV 581 701 734
PŘÍBRAM 318 599 296
SOKOLOV 352 661 175
STARÉ MĚSTO U UH  572 501 832
STRAKONICE 383 322 029
SVITAVY 461 540 866
ŠUMPERK 583 283 329
TÁBOR 381 279 231
TRUTNOV 499 329 468
TŘINEC 558 340 885
ÚSTÍ NAD LABEM 475 216 739
VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ 571 610 685
ZLÍN 577 222 239
ZNOJMO 515 223 059
technická podpora
ATELIER DEK
projekty, posudky, 
diagnostika, konzultace, dozory, 
energetické audity
DEKPROJEKT s. r. o.
Tiskařská 10/257
108 00  Praha 10
tel.: 234 054 284-5
fax: 234 054 291
mob. tel.: 605 205 323
info@dekprojekt.cz
www.atelier-dek.cz
www.dekprojekt.cz
KONTAKTY AKTUÁLNÍ INFORMACE NALEZNETE NA WWW.DEKTRADE.CZ
DEKTRADE je držitelem 
certiﬁ kátu jakosti ISO 9001.
V sortimentu fólií ALKORPLAN je řada 
doplňkových materiálů, usnadňující realizaci 
standardních detailů střech.
Rozměrová stálost
Díky 30 letým zkušenostem s výrobou fólií 
z měkčeného PVC je u fólií ALKORPLAN 
dosahováno vynikající dlouhodobé rozměrové 
stability. Tento fakt dokumentuje velké množství 
úspěšných realizací po celém světě.
Odolnost proti UV záření
a povětrnostnímu stárnutí
Fólie jsou stabilizovány proti účinkům
UV záření. Fólie ALKORPLAN vyhovují 
požadavkům na účinky umělého 
povětrnostního stárnutí a UV záření.
Difúzní vlastnosti
Fólie ALKORPLAN jsou charakteristické nízkou 
hodnotou faktoru difúzního odporu. Výpočtové 
hodnoty pro jednotlivé typy fólií jsou uvedeny 
v tabulce.
Svařitelnost
Fólie ALKORPLAN se vyznačují vynikající 
svařitelností, a to i po dlouhodobé expozici 
povětrnostnímu stárnutí. To se uplatní např. při 
dodatečných úpravách hydroizolace, např. při 
zabudování nového prostupu či při opravách 
poškozených míst.
Vhodnost použití v požárně 
nebezpečném prostoru
ALKORPLAN 35176 v tl.1,2 i 1,5 mm 
a ALKORPLAN 35177 v tl. 1,5 mm uložený ve 
skladbě střešního pláště na tepelné izolaci 
z minerálních vláken a ALKORPLAN 35176 v tl. 
1,2 a 1,5 mm uložený ve skladbě na tepelné 
izolaci z PIR vyhovuje požadavkům pro použití 
v požárně nebezpečného prostoru. Skladba je 
klasiﬁ kována jako BROOF (t3).
Odolnost proti prorůstání kořínků
Vlastní materiál používaný při výrobě všech typů 
fólií a horkovzdušně vytvářené svary jednotlivých 
pruhů fólie jsou odolné proti prorůstání kořínků. 
To umožňuje používat fólie všude tam, kde 
hrozí poškození hydroizolace kořeny. Folie 
ALKORPLAN 35177 v tl. 1,5 mm vyhovuje 
požadavkům testu FLL a je vhodná pro izolaci 
vegetačních střech.
Záruka
Výrobce poskytuje desetiletou záruku na kvalitu 
materiálu.
Informace
Veškeré informace včetně kompletního 
technického poradenství Vám poskytnou 
vyškolení pracovníci ﬁ rmy DEKTRADE a.s. 
a ATELIERU DEK.
  
                                                                                                         Styrotrade, a.s. 
                                                                                                         akovi ky 99 
                                                                                                         250 63 p.Mratín  
                                                                                                         Tel  +420 315 655 227 
                                                                                                         Fax +420 315 655 229 
                                                                                                         E-mail:info@styrotrade.cz     
Technický list na p nový polystyren  EPS 100Z  STYROTRADE
Sou initel tepelné vodivosti                                    0,037 
max. ld (W/m2.K)  
Odchylka tlou ky T                                                   T1 
Odchylka délky L                                                   L1 
Odchylka í ky W                                                  W1 
Pravoúhlost  S                                                              S1 
Rovinnost  P                                                               P3 
Pevnost v ohybu BS                                               BS 150 
Nap tí v tlaku CS(10)                                           CS(10)100 
Rozm rová stabilita  DS(N)                                   DS(N)5 
Rozm rová stabilita  DS(70,-)                      DS(70,-)1 
Deformace tlakem DLT(1)                                   DLT(1)5 
Faktor difuzního odporu                                      30 - 70 
Reakce na ohe                                                     E 
Orienta ní hodnota objemové hmotnosti (kg/m3) 18 - 23 
"Barevný kód 1. Zleva                                                erná 
Barevný kód 2. Zleva                                                  erná 
Barevný kód 3. Zleva                                                  erná    
Výrobek odpovídá po adavk m  SN EN 13 163
 
Pou ití výrobku  EPS 100Z
Tepeln izola ní desky ur ené pro izolace podlah s b ným zatí ením bez útlumu hluku. 
Dále lze tyto tepeln izola ní desky pou ít pro izolace ikmých st ech (izolace umíst na, 
mezi    i pod krokvemi), podkladní vrstvy plochých st ech a izolace plochých st ech s b ným 
zatí ením, zav ených podhled a izolace obvodových st n (vnit ní izolace, izolace mezi zdí 
a p izdívkou, izolace mezi zdí a mechanicky upevn nou krycí vrstvou)   
V akovi kách dne : 20.10.2008                                                    
 A Saint-Gobain Company 
 
TECHNICKÝ LIST 
 
 
V Y D A L  Rigips, s.r.o. ; Počernická 272/96, 108 03 Praha 10 
 Tel.: 296 411 800, 724 600 800; e-mail: ctp@rigips.cz  
 
 
D A T U M  /  D A T E  02.2009 
k výrobku: Pěnový polystyren EPS 70-200 S Stabil 
 
Deklarované vlastnosti výrobku : 
 
Vlastnost Jednotka 
EPS 70 S 
Stabil 
Rigips 
EPS 100 S 
Stabil 
Rigips 
EPS 150 S 
Stabil 
Rigips 
EPS 200 S 
Stabil 
Rigips 
Pevnost v tlaku 
při 10% stlačení kPa 70 100 150 200 
Trvalá zatížitelnost kg/m2 1200 2000 3000 3600 
Deklarovaný 
Součinitel tepelné 
vodivosti 
W.m-1.K-1 0,039 0,037 0,035 0,034 
Faktor difuzního   
odporu  µ  20 - 40 30 - 70 30 - 70 40 - 100 
Stupeň hořlavosti 
(dle ČSN 73 0862)  C1 C1 C1 C1 
Reakce na oheň 
(dle ČSN EN 13 501-
1) 
 E E E E 
Dlouhodobá 
nasákavost při 
úplném ponoření 
% 5,0 5,0 5,0 5,0 
Teplotní odolnost oC 80 80 80 80 
Objemová hmotnost* kg/m3 13,5 - 18 18 - 23 23 - 28 28 - 30 
Rozměr desek mm 1000 x 500,  1000 x 1000 
Tloušťka mm 10 - 500 
Značení  
    
 
*Objemové hmotnosti jsou pouze orientační a jsou určené především pro potřeby statiky a výpočtu 
požárního zatížení. 
 
Výrobek odpovídá ČSN EN 13 163 
 A Saint-Gobain Company 
 
 
 
Kód značení ve smyslu ČSN EN 13 163: 
 
 
EPS 70 S Stabil –   EPS - EN - 13163 - T1 - L1 - W1 - S1 - P3 - BS115 - CS(10)70  
                                - DS(N)2 - DS(70,-)1 - DLT(1)5 
 
EPS 100 S Stabil – EPS - EN - 13163 - T1 - L1 - W1 - S1 - P3 - BS150 - CS(10)100 
- DS(N)2 - DS(70,-)1 - DLT(1)5         
 
EPS 150 S Stabil – EPS - EN - 13163 - T1 - L1 - W1 - S1 - P3 - BS200 - CS(10)150 
- DS(N)2 - DS(70,-)1 - DLT(1)5         
 
EPS 200 S Stabil – EPS - EN - 13163 - T1 - L1 - W1 - S1 - P3 - BS250 - CS(10)200 
- DS(N)2 - DS(70,-)1 - DLT(1)5         
 
 
Použití výrobku : 
 
EPS 70 S Stabil –   pro podkladní vrstvy plochých střech s běžnými požadavky na 
zatížení tlakem apod. 
EPS 100 S Stabil – pro tepelné izolace plochých střech s běžným zatížením apod. 
 
EPS 150 S Stabil – pro tepelné izolace konstrukcí s vysokými požadavky na 
zatížení tlakem např. průmyslové podlahy, střešní terasy apod. 
 
EPS 200 S Stabil – pro tepelné izolace konstrukcí s vysokými požadavky na 
zatížení tlakem např. průmyslové podlahy, střešní terasy apod. 
 
 
 
Konkrétní aplikace musí splňovat obecné 
požadavky technických podkladů Rigips s.r.o.,  
Sdružení EPS ČR,  platných technických norem 
a konkrétního projektu. 
 
 
 
 
 
 
Další informace získáte na lince Technického servisu Rigips:  
 
+420 296 411 800 
+420 724 600 800 
e-mail: ctp@rigips.cz  
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Technický list   TL 5-1004-06 
Hydroizolační fólie FATRAFOL 803
 Účinnost:14.11.2009 Vydání: 5
Popis výrobku FATRAFOL 803 (803/V) je nevyztužená fólie na bázi měkčeného 
polyvinylchloridu (PVC-P), typ T dle ČSN EN 13967.
FATRAFOL 803 je vyroben válcováním a laminací, FATRAFOL 
803/V vícenásobnou extruzí. Obě výrobní varianty popisuje tento 
technický list dále jako FATRAFOL 803.
Použití FATRAFOL 803 je určen především k sevřeným izolacím 
pozemních a podzemních staveb proti agresivní tlakové a prosakující 
vodě a jako izolační vrstva izolačních systémů proti pronikání 
kapalin a výluhů do spodních vod. Fólie je vhodná k izolacím tunelů, 
zemních nádrží, jímek, zemědělských staveb, vodních staveb a 
úložišť průmyslových produktů, jejichž chemické působení odpovídá 
odolnosti fólie garantované výrobcem. Aplikovaná fólie plní vedle 
své izolační funkce i funkci protiradonové bariéry.
Aplikace FATRAFOL 803 se aplikuje v souladu se zásadami stanovenými a 
popsanými v Konstrukčním a technologickém předpisu výrobce 
platném v době provádění izolace.
Fólie lze vzájemně spojovat svařováním horkým vzduchem. 
Pokládání a spojování lze provádět při teplotách nad -5 °C. 
Údaje o výrobku FATRAFOL 803 splňuje požadavky ČSN EN 13967.
Tloušťka [mm]
(ČSN EN 1849-2)
Šířka [mm]
(ČSN EN 1849-2)
Délka [m]
(ČSN EN 1849-2)
Množství [m2]
FATRAFOL 803
0,60 ± 0,05 1300 ± 20 50 (-0; +2,5) 65
0,80 ± 0,05 1300 ± 20 35 (-0; +1,7) 42
1,00 ± 0,10 1300 ± 20 30 (-0; +1,5) 39
1,50 ± 0,15 1300 ± 20 20 (-0; +1)   26
2,00 ± 0,20 1200 ± 20 15 (-0; +0,7) 18
FATRAFOL 803/V
1,00 ± 0,10 2000 ± 20 25 (-0; +1,2) 50
1,50 ± 0,15 2000 ± 20 15 (-0; +0,7) 20
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Barva: FATRAFOL 803 se vyrábí v barvě mléčně průsvitné - č. 0101, hnědé 
- č. 5000, signální žlutočerné - č. 4000.
Balení, doprava, skladování: FATRAFOL 803 je zabalen v rolích, role jsou uloženy na dřevěných 
paletách a fixovány obalovou fólií. Fólii se doporučuje přepravovat v 
krytých dopravních prostředcích a skladovat v originálních 
uzavřených obalech. Doporučená teplota skladování je -5 °C až +30 
°C. Na staveništi je nutno chránit fólii před znečištěním. Do doby 
zpracování se doporučuje chránit fólii před vlivy povětrnosti.
Technické parametry:
Vlastnost Zkušební norma Hodnoty pro jednotlivé tloušťky výrobku
0,60 mm 0,80 mm 1,00 mm 1,50 mm 2,00 mm
Vodotěsnost pro vodu v kapalném 
skupenství, 60 kPa
ČSN EN 1928
metoda B
vyhovuje vyhovuje vyhovuje vyhovuje vyhovuje
Odolnost proti statickému zatížení ČSN EN 12730
metoda B
vyhovuje
20 kg
vyhovuje
20 kg
vyhovuje
20 kg
vyhovuje
20 kg
vyhovuje
20 kg
Pevnost v tahu ČSN EN 12311-2
metoda A
≥ 420 N/
50 mm
≥ 560 N/
50 mm
≥ 700 N/
50 mm
≥ 1050 N/
50 mm
≥ 1400 N/
50 mm
Tažnost ≥ 250 % ≥ 250 % ≥ 250 % ≥ 250 % ≥ 250 %
Vliv umělého stárnutí na 
vodotěsnost, 60 kPa
ČSN EN 1296
ČSN EN 1928
vyhovuje vyhovuje vyhovuje vyhovuje vyhovuje
Vliv chemikálií na vodotěsnost, 
60 kPa (Ca (OH)
2
; 10% NaCl)
ČSN EN 1847
ČSN EN 1928
vyhovuje vyhovuje vyhovuje vyhovuje vyhovuje
ČSN EN 12691
metoda A
vyhovuje  
600 mm
vyhovuje  
600 mm
vyhovuje 
900 mm
vyhovuje 
1750  mm
vyhovuje 
1750  mm
Odolnost proti nárazu 
ČSN EN 12691
metoda B
vyhovuje  
2000 mm
vyhovuje  
2000 mm
vyhovuje  
2000 mm
vyhovuje  
2000 mm
vyhovuje  
2000 mm
Odolnost proti protrhávání ČSN EN 12310-1 ≥ 100 N ≥ 150 N ≥ 200 N ≥ 400 N ≥ 600 N
Reakce na oheň ČSN EN 13501-1 třída E třída E třída E třída E třída E
Pevnost spoje ČSN EN 12317-2 ≥ 340 N/
50 mm
≥ 450 N/
50 mm
≥ 560 N/
50 mm
≥ 840 N/
50 mm
≥ 1120 N/
50 mm
Propustnost vodní páry - faktor 
difuzního odporu µ 
ČSN EN 1931 25000
± 7000
25000
± 7000
25000
± 7000
25000
± 7000
25000
± 7000
Plošná hmotnost - informativní 
hodnota
ČSN EN 1849-2 0,76 kg.m-2 1,01 kg.m-2 1,27 kg.m-2 1,90 kg.m-2 2,54 kg.m-2
Přímost ČSN EN 1848-2 vyhovuje vyhovuje vyhovuje vyhovuje vyhovuje
Zjevné vady ČSN EN 1850-2 vyhovuje vyhovuje vyhovuje vyhovuje vyhovuje
Součinitel difuze radonu 
v izolaci D
K 124/02/95
ČVUT Praha
7,0 . 10-12
m
2
.s
-1
7,0 . 10-12
m
2
.s
-1
7,0 . 10-12
m
2
.s
-1
7,0 . 10-12
m
2
.s
-1
7,0 . 10-12
m
2
.s
-1
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Bezpečnostní předpis FATRAFOL 803 není klasifikován jako nebezpečná látka ve smyslu 
zákona o chemických látkách.
Odstraňování odpadů
FATRAFOL 803 odstraňovat v souladu s platnými právními 
předpisy. Čistý odpad lze recyklovat, odpad nevhodný k recyklaci 
skládkovat. Odpad znečistěný nebezpečnými látkami je třeba 
zneškodnit spálením ve spalovně nebezpečných odpadů.
Bezpečnost při práci a ochrana zdraví
Při pokládání a spojování fólií je třeba dodržovat všechny v té době 
platné bezpečnostní, hygienické a požární předpisy.
Související dokumentace Konstrukční a technologický předpis hydroizolačního systému 
FATRAFOL-H
Certifikát systému řízení výroby č. 1390-CPD-0022/06/Z vydaný 
CSI, a. s., Praha, pracoviště Zlín pro hydroizolační fólie STAFOL 
914, EKOPLAST 806, AQUAPLAST 805, FATRAFOL 803 dle 
ČSN EN 13967:2005
Certifikát systému řízení výroby č. 1390-CPD-0546/08/Z vydaný 
CSI, a. s., Praha, pracoviště Zlín pro hydroizolační fólie 
FATRAFOL 803/V dle ČSN EN 13967:2005
Protokol o měření - Součinitel difuze radonu ve fólii FATRAFOL 
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GEOTEXTILIE SEPARAČNÍ, OCHRANNÁ, FILTRAČNÍ A ZPEVŇOVACÍ
FILTEK
Netkané geotextilie zpevněné vpichováním
Použití
V pozemním stavitelství při výstavbě střech, 
zakládání staveb a výstavbě drenáží, v silničním 
a železničním stavitelství při výstavbě silničních 
a železničních násypů, zajišťování svahů, při 
výstavbě tunelů a drenážních systémů, ve 
vodním stavitelství při výstavbě nádrží, kanálů 
a rybníků, pro zajišťování hrází a břehů, při 
výstavbě ekolo gických staveb a skládek TKO.
Hlavní funkce geotextilie
Separační – Zamezuje promíchání rozdílných 
vrstev s odlišnými funkcemi, mezi kterými 
je uložena. Zamezuje styku nesnášenlivých 
materiálů (na obrázku 1 je použita textilie 
FILTEK pro separaci pěnového polystyrenu 
od hydroizolační fólie na bázi měkčeného 
PVC, na obrázku 2 je použita textilie FILTEK 
pro separaci staré asfaltové hydroizolace od 
hydroizolační fólie na bázi měkčeného PVC).
Ochranná – Chrání hydroizolační vrstvu, 
popř. další vrstvy stavební konstrukce před 
nepříznivými vlivy prostředí i provozu (na 
obrázku 3 je použita textilie FILTEK jako 
ochranná vrstva hlavní hydroizolační vrstvy).
Filtrační – Omezuje vyplavování částic jedné 
sypké vrstvy do jiné při průtoku vody, ale 
nezabraňuje pohybu vody (na obrázku 3 je 
01| Příklad použití textilie FILTEK při realizaci ploché 
střechy s fóliovou hydroizolací a tepelnou izolací 
z pěnového polystyrenu
02| Příklad použití textilie FILTEK při rekonstrukci ploché 
střechy s asfaltovou hydroizolací
03| Příklad použití textilie FILTEK ve skladbě vegetační 
střechy
04| Příklad použití textilie FILTEK při dodatečném 
odvodnění
použita textilie FILTEK jako ﬁ ltrační vrstva 
zamezující vyplavování jemných částic ze 
substrátu vegetační střechy do drenážní vrstvy, 
na obrázku 4 je použita textilie FILTEK jako 
ﬁ ltrační vrstva mezi zemním tělesem a drenážní 
štěrkovou vrstvou).
Zpevňovací – Umožňuje stabilizaci svahu. 
Přenáší smyková a tahová napětí v zemním 
tělese.
V mnoha případech se v jedné vrstvě textilie 
uplatní více funkcí.
Základní technické parametry jsou uvedeny 
v tabulce.
Materiálové složení: 100 % polypropylen
Základní vlastnosti textilie FILTEK
• Odolává plísním a bakteriím.
• Odolává běžným chemikáliím.
• Nemá negativní vliv na kvalitu pitné vody.
• Částečně odolává UV záření.
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HYDROIZOLAČNÍ MATERIÁLY
FILTEK
Parametr (zkušebnÍ norma) Jednotka FILTEK 150 FILTEK 200 FILTEK 300 FILTEK 500
Plošná hmotnost*
(ČSN EN ISO 9864 )
g·m-2 150 200 300 500
Šířka* m 2 2 2 2
Délka m 50 50 50 50
Plocha v roli m2 100 100 100 100
Pevnost v tahu v podélném směru
(ČSN EN ISO 10319)
kN.m-1 ³ 3,7 ³ 4,5 ³ 8,0 ³ 15,0
Pevnost v tahu v příčném směru
(ČSN EN ISO 10319)
kN.m-1 ³ 2,0 ³ 7,0 ³ 10,0 ³ 21,0
Tažnost v podélném směru
(ČSN EN ISO 10319)
% ³ 70,0 ³ 70,0 ³ 70,0 ³ 70,0
Tažnost v příčném směru
(ČSN EN ISO 10319)
% ³ 100 ³ 90,0 ³ 80,0 ³ 80,0
CBR test – Odolnost vůči protlačování
(ČSN EN ISO 12236)
kN ³ 0,7 ³ 1,4 ³ 2,1 ³ 3,5
Propustnost kolmo k rovině textilie – index rychlosti VIH50 při 
poklesu hydrostatické výšky o 50 mm (STN EN ISO 11058)
m·s-1 ³ 8,0·10-2 ³ 8,0·10-2 ³ 8,0·10-2 ³ 8,0·10-2
ČSN EN ISO 9864 Geosyntetika – Metody zkoušení pro zjišťování plošné hmotnosti geotextilií a výrobků podobných (ISO 9864: 2005)
ČSN EN ISO 10319 (80 6125) Geotextilie – Tahová zkouška na širokém proužku
ČSN EN ISO 12236 (80 6127) Geotextilie a výrobky podobné geotextiliím – Statická zkouška protržení (zkouška CBR)
ČSN EN ISO 11058 (80 6141) Geotextilie a výrobky podobné geotextiliím – Zjišťování vlastností propustnosti vody kolmo k rovině bez zatížení
* Na objednávku je možné dodat i textílie větších šířek rolí, případně i jiných plošných hmotností.
Informace
Veškeré informace včetně kompletního tech-
nického poradenství Vám poskytnou vyškolení 
pracovníci ATELIERU DEK – Specializovaného 
střediska společnosti DEKTRADE a.s.
Certiﬁ kát ISO 9001
Společnost DEKTRADE a.s. je držitelem 
certiﬁ kátu ISO 9001. Certiﬁ kaci podléhá výroba, 
uvedení na trh, systém prodeje a systém 
technické podpory.
Kvalita geotextilie FILTEK
je trvale sledována
a certiﬁ kována systémem 
ISO 9001
odbyt, technická podpora
BRNO 545 231 166
ČESKÁ LÍPA 487 823 917
ČESKÉ BUDĚJOVICE 387 313 576
DĚČÍN 739 388 075
HODONÍN 518 322 508
HRADEC KRÁLOVÉ 495 546 656
JIHLAVA 564 600 311
KARLOVY VARY 353 579 068
KLADNO 312 661 095
KOLÍN 321 623 249
LIBEREC 485 134 143
MLADÁ BOLESLAV 326 329 072
MOST 476 700 635
NOVÝ JIČÍN 556 720 322
OLOMOUC 585 311 354
OPAVA 553 623 833
OSTRAVA 596 618 904
PARDUBICE 466 301 957
PELHŘIMOV 565 382 173
PLZEŇ 377 329 119
PRAHA KUNRATICE 227 620 302
PRAHA MALEŠICE 272 705 825
PRAHA ZLIČÍN 257 950 751
PRACHATICE 739 388 074
PROSTĚJOV 582 331 076
PŘEROV 581 701 734
PŘÍBRAM 318 599 296
SOKOLOV 352 661 175
STARÉ MĚSTO U UH  572 501 832
STRAKONICE 383 322 029
SVITAVY 461 540 866
ŠUMPERK 583 283 329
TÁBOR 381 279 231
TRUTNOV 499 329 468
TŘINEC 558 340 885
ÚSTÍ NAD LABEM 475 216 739
VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ 571 610 685
ZLÍN 577 222 239
ZNOJMO 515 223 059
technická podpora
ATELIER DEK
projekty, posudky, 
diagnostika, konzultace, dozory, 
energetické audity
DEKPROJEKT s. r. o.
Tiskařská 10/257
108 00  Praha 10
tel.: 234 054 284-5
fax: 234 054 291
mob. tel.: 605 205 323
info@dekprojekt.cz
www.atelier-dek.cz
www.dekprojekt.cz
KONTAKTY AKTUÁLNÍ INFORMACE NALEZNETE NA WWW.DEKTRADE.CZ
DEKTRADE je držitelem 
certiﬁ kátu jakosti ISO 9001.
NOVINKA 2008
Změny technických údajů vyhrazeny. Odkaz na způsob zabudování se rozumí jako doporučení výrobce; toto vychází ze současného stavu
našich poznatků ověřených v praxi. Vydáním tohoto informačního listu ztrácejí všechny předchozí svou platnost.
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Použití
Minerální tepelně izolační perlitová
omítka s nízkým součinitelem tepelné
vodivosti a vysokou paropropustností
pro omítání zdiva z cihelných bloků
POROTHERM. Pro ruční zpracování
v interiéru i exteriéru (ne pro oblast
soklu).
Výhody
– vyšší tepelný odpor konstrukce
– snadné a rychlé omítání
– omítky bez trhlin
– nízký odpor proti difuzi vodních par
– hygienicky nezávadné
Složení
hydraulické pojivo, perlit, přísady
Technické údaje:
– maximální zrnitost 2 mm
– třída objemové hmotnosti:
suché směsi 0,37 kg/dm3
hot. směsi po zatvrdnutí 0,40 kg/dm3
– pevnost v tlaku ≥ 1,5 N/mm2
– pevnost v tahu za ohybu (28 dní)
≥ 0,6 N/mm2
– potřeba vody max. 19-21 l 
vody/50 l suché směsi
– doba zpracovatelnosti cca 2 hod.
– spotřeba cca 12,5 l suché  
směsi/m2/cm tloušky
– minimální tlouška omítky:
interiér 10 mm
exteriér 15 mm
Tepelně technické
údaje
Návrhová hodnota součinitele tepelné
vodivosti: λU = 0,13 W/mK
Dodávka
Tepelně izolační omítka (LW) PORO-
THERM TO je dodávána v pytlích o
objemu 50 l a hmotnosti 18,5 kg, zafó-
liovaná na vratných paletách rozměrů
1200 x 800 mm.
– počet pytlů 55 ks/pal
– hmotnost palety cca 920 kg
Skladování pytlů
V suchu na dřevěném roštu, skladova-
telnost nejméně 6 měsíců.
Bezpečnost práce
V čerstvém stavu reaguje alkalicky.
Chraňte oči, při zasažení vypláchněte
proudem vody. V případě potřeby
vyhledejte lékaře. Ve vyzrálém (vyrea-
govaném) stavu je výrobek neškodný.
Bezpečnostní list je umístěn na
www.porotherm.cz.
Zpracování
1. Podklad
Podklad musí vyhovovat platným nor-
mám, musí být pevný, bez uvolňujících
se částic, zbavený prachu, nátěru
a solných výkvětů. Musí být dostateč-
ně drsný, suchý a rovnoměrně nasá-
kavý. Povrch nesmí být vodoodpudivý.
Uvedené doporučení platí pro podkla-
dy odpovídající normě a předpokládá
především vyplněné spáry do líce zdiva.
2. Příprava podkladu
Na suché zdivo nejméně 3 dny před
omítáním plnoplošně nanést cemen-
tový postřik zrnitostI do 4 mm (např.
Baumit Vorspritzer).
3. Příprava omítky
Do samospádové míchačky nalijte nej-
prve cca 18 litrů vody, potom nasypte
celý obsah pytle a míchačku uvete do
chodu. Asi po třech minutách míchání
ještě přidejte potřebné množství vody
pro optimální konzistenci omítky (dohro-
mady však max. 21 l vody na pytel).
Doba míchání min. 3, max. 5 minut, lze
též použít kontinuální míchačku; nepři-
dávejte žádné jiné materiály (např.
prostředek na ochranu proti mrazu)!
4. Nanášení:
Zdivo před nanesením omítky navlhče-
te, omítněte zednickou lžící a stáhněte
navlhčenou hoblovanou dřevěnou latí.
Pracnější, ale pro funkčnost omítky
výhodnější, je nejprve natáhnout omít-
ku nerezovým hladítkem v tl. cca 3 mm
hned potom zednickou lžící dohodit na
požadovanou tloušku. Nejmenší
tlouška omítky uvnitř - 10 mm, venku -
15 mm. Při tloušce větší než 30 mm se
musí omítka nanášet ve dvou vrstvách
- „čerstvé do čerstvého“ (první vrstvu
horizontálně zdrsnit). Čerstvou omítku
udržujte nejméně 2 dny vlhkou (zvláště
při vyšších teplotách). Před nanášením
POROTHERM TO
Tepelně izolační omítka pro vnější stěny
uzavírací omítky dodržujte technolo-
gickou přestávku nejméně 5 dnů na
každých 10 mm tloušky omítky.
Skladba vrstev
* cementový postřik
* omítka POROTHERM TO
* omítka POROTHERM UNIVERSAL
5. Konečná povrchová úprava
vnější:
- tenkovrstvé probarvené omítky (např.
Baumit silikátová omítka)
vnitřní:
- barevný nebo bílý nátěr (např. Baumit
vnitřní disperzní barva)
6. Upozornění a všeobecné pokyny
Elektrické a instalační drážky, spáry ve
zdivu apod. je potřebné před omí-
táním zaplnit vhodným materiálem
(vápenocementovou maltou). Při zdění
z různých materiálů, při dozdívkách
z jiných zdicích materiálů nebo u vel-
koplošných stropních konstrukcí je
třeba v omítce zhotovit proříznutím
spáru až na podklad. Teplota vzduchu
a podkladu nesmí během zpracování
a tuhnutí klesnout pod +5 °C, při tep-
lotě nad 30 °C či velkém proudění
vzduchu je nutné přijmout opatření
proti rychlému vysychání čerstvě pro-
vedené omítky (ochrana proti přímé-
mu oslunění, pravidelné vlhčení omítky
apod.). Při použití vyhřívacího zařízení,
především plynových ohřívačů, je tře-
ba dbát na dostatečné příčné větrání.
ČSN EN 998-1
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Změny technických údajů vyhrazeny. Odkaz na způsob zabudování (zdění) se rozumí jako
doporučení výrobce; toto vychází ze současného stavu našich poznatků ověřených v praxi.
Vydáním tohoto informačního listu ztrácejí všechny předchozí svou platnost.
Použití
Cihly POROTHERM 44 EKO+ jsou
určené pro omítané jednovrstvé obvo-
dové nosné i nenosné zdivo tloušky
440 mm s velmi vysokými nároky na
tepelný odpor a tepelnou akumulaci
stěny.
Výhody
– EKOnomické - tepelný odpor zdiva
lepší až o 40 % přináší úspory v nákla-
dech na vytápění
– EKOlogické - snížení ekologického
zatížení životního prostředí výrobou
změnou výrobní receptury, zlepšení
podmínek pro zdravé bydlení
– dokonalé řešení lineárních tepelných
mostů na styku s výplněmi otvorů
– ideální spojení na pero a drážku
– jednoduché a rychlé zdění
– vysoká pevnost
– minimální spotřeba malty
– ideální podklad pod omítku
– nízký odpor proti difuzi vodních par
– hygienicky nezávadné
– rozměry v modulovém systému
– snadné navrhování a stavění v kom-
pletním systému POROTHERM
Technické údaje
Cihly:
– rozměry d/š/v 248x440x238 mm
– skupina zdicích prvků 3
– objem. hmot. prvku 640 kg/m3
– hmotnost cca 16,6 kg/ks
– pevnost v tlaku (kat. I) 8/6 N/mm2
– nasákavost NPD
– mrazuvzdornost NPD (F0)
– obsah akt. rozpust. solí NPD (S0)
– rozměrová stabilita NPD
– přídržnost 0,15 N/mm2
NPD – není stanoven žádný požadavek
Zdivo:
– tlouška 440 mm
– spotřeba cihel 16 ks/m2
36,4 ks/m3
– spotřeba malty 41 l/m2
92 l/m3
– výpočtová pevnost zdiva v tlaku Rd
a součinitel přetvárnosti α
Rd (MPa) M10 M5 M2,5 LM5
cihly P6 1,10 0,90 0,75 0,65
α 1000 1000 750 1000
(ČSN 73 1101)
Zvuková izolace zdiva*
- nutno se řídit vysvětlivkami uvede-
nými v kapitole 2, strana 5/7 a 6/7
Vážená laboratorní neprůzvučnost Rw =
49 dB při plošné hmotnosti zdiva včetně
omítek POROTHERM 338 kg/m2
* hodnota stanovena výpočtem
Tepelně technické údaje
zdivo u λU RU Uext
na maltu % W/mK m2K/W W/m2K
POROTHERM TM (λU = 0,20 W/mK)
bez omítek 0 0,099 4,46 0,22
bez omítek 1,0 0,106 4,16 0,23
s om. PTH* 1,0 0,110 4,42 0,22
* omítky POROTHERM:
vnější strana - POROTHERM TO tl. 30 mm +
POROTHERM UNIVERSAL tl. 5 mm
vnitřní strana - POROTHERM UNIVERSAL tl. 10 mm
Požární odolnost
Stěna s oboustrannou omítkou
Třída reakce na oheň: A1 – nehořlavé
Požární odolnost: REI 120 DP1
(ČSN EN 13501-2)
Ostatní stavebně fyzikální
hodnoty
Měrná tepelná kapacita neomítnutého
zdiva c = 1000 J/kg K
Faktor difuzního odporu μ = 5/10
(ČSN EN 1745)
Směrná pracnost zdění
cca 1,30 hod/m2
2,96 hod/m3
Dodávka
Cihly POROTHERM 44 EKO+ jsou
dodávány zafóliované na vratných
paletách rozměrů 1340 x 1000 mm.
– počet cihel 60 ks/pal
– hmotnost palety cca 1030 kg
POROTHERM 44 EKO+
Tepelněizolační vnější stěna 1/2
POROTHERM 44 EKO+
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Doplňkové cihly
POROTHERM 44 1/2 K EKO+
(poloviční koncová)
– rozměry d/š/v 125x440x238 mm
– skupina zdicích prvků 3
– objem. hmot. prvku 720 kg/m3
– hmotnost cca 7,7 kg/ks
– pevnost v tlaku (kat. I) 8/6 N/mm2
– nasákavost NPD
– mrazuvzdornost NPD (F0)
– obsah akt. rozpust. solí NPD (S0)
– rozměrová stabilita NPD
– reakce na oheň třída A1
– přídržnost 0,15 N/mm2
Dodávka
Cihly POROTHERM 44 1/2 K EKO+
jsou dodávány zafóliované na vratných
paletách rozměrů 1340 x 1000 mm.
– počet cihel 120 ks/pal
– hmotnost palety cca 955 kg
POROTHERM 44 EKO+
Tepelněizolační vnější stěna 2/2
POROTHERM 44 K EKO+
(koncová)
– rozměry d/š/v 250x440x238 mm
– skupina zdicích prvků 3
– objem. hmot. prvku 650 kg/m3
– hmotnost cca 16,8 kg/ks
– pevnost v tlaku (kat. I) 8/6 N/mm2
– nasákavost NPD
– mrazuvzdornost NPD (F0)
– obsah akt. rozpust. solí NPD (S0)
– rozměrová stabilita NPD
– reakce na oheň třída A1
– přídržnost 0,15 N/mm2
Cihly POROTHERM 44 K EKO+ jsou
dodávány zafóliované na vratných
paletách rozměrů 1340 x 1000 mm.
– počet cihel 60 ks/pal
– hmotnost palety cca 1040 kg
POROTHERM 44 R EKO+
(rohová)
– rozměry d/š/v 187x440x238 mm
– skupina zdicích prvků 3
– objem. hmot. prvku 650 kg/m3
– hmotnost cca 13,7 kg/ks
– pevnost v tlaku (kat. I) 8/6 N/mm2
– nasákavost NPD
– mrazuvzdornost NPD (F0)
– obsah akt. rozpust. solí NPD (S0)
– rozměrová stabilita NPD
– reakce na oheň třída A1
– přídržnost 0,15 N/mm2
Cihly POROTHERM 44 R EKO+ jsou
dodávány zafóliované na vratných
paletách rozměrů 1340 x 1000 mm.
– počet cihel 72 ks/pal
– hmotnost palety cca 1020 kg
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Změny technických údajů vyhrazeny. Odkaz na způsob zabudování (zdění) se rozumí jako
doporučení výrobce; toto vychází ze současného stavu našich poznatků ověřených v praxi.
Vydáním tohoto informačního listu ztrácejí všechny předchozí svou platnost.
PRŮMYSLOVÉ PODLAHY
STAVEBNÍ CHEMIE
PROFIMAT s.r.o., Rosická 359, 664 17 Tetčice, tel.: 546 410 075, fax: 546 410 074, e-mail: profimat@profimat.cz, http://www.profimat.cz
TOPOLINE DF
Stěrková izolace pod obklady a dlažby (tekutá fólie)
MAT TRADIČNÍM POSTUPŮM
PROFI MAT
Popis výrobku:
- hotový výrobek, jednoduché zpracování
- k okamžitému použití, jednokomponentní, bezředidlový
- po vyschnutí trvale pružný, mrazuvzdorný, hygienicky nezávadný
- za 12 hod. je možné lepit obklady a dlažby
- dokonalá náhrada klasického systému za použití asfaltových pásů, fólií atd. rychlejší, spolehlivější,
levnější
Použití:
- k izolaci proti volně stékající vodě přímo pod obklady a dlažby (nevhodný pro bazény apod.)
- koupelny, sprchy, kuchyně, sauny, mokré provozy, terasy, balkony 
Technická data:
- objemová hmotnost 1,5 kg/l
- vodotěsný, nízká nasákavost, při uložení ve vodě po 28 dnech pouze 9,5 % hmotnosti
- trvale pružný, protažení až 150 %, přenáší trhliny v podkladu až do šířky 1,5 mm
- spotřeba: 1,3 - 2,0 kg/m2
- vysoký obsah pevných částic
- pevnost v odtrhu: na betonu 2,1 N/mm2
- teplota zpracování: min. + 5 oC 
- doba schnutí: cca 12 hod.
- povrch po zaschnutí má optimální strukturu pro lepení obkladů a dlažeb
Pracovní postup:
Na dokonale očištěný pevný a suchý podklad (omítka, potěr, beton, sádrokarton...) se plnoplošně
válečkem natře první nátěr TOPOLINE DF, do kterého se v problematických místech (styk stěna a
podlaha, pracovní spáry a pod.) vlepí pruh skelné rohože a v kritických místech (styk zdi a montované
příčky, přechody mezi různými materiály a pod.) vlepí pružná páska. Po zaschnutí se natře druhý nátěr
a po jeho úplném vyschnutí je možno začít s lepením obkladu či dlažby lepící
maltou.
Bezpečnost práce:
Výrobek neobsahuje zdraví škodlivé látky. Potřísněná místa omýt vodou.
Balení:
Plastový kbelík 7 nebo 15 kg
Skladování:
V originálním balení v suchu při teplotě min. + 5 oC 6 měsíců.
Upozornění:
Výrobek je určen pro technicky zdatné a zaškolené pracovníky. Před použitím konzultujte
s dodavatelem. Dodavatel nepřebírá záruku za škody způsobené neodbornou aplikací!
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a) informace o rozsahu a stavu staveniště, předpokládané úpravy staveniště, jeho 
oplocení, trvalé deponie a mezideponie, příjezdy a přístupy na staveniště 
 Z hlediska organizace výstavby je staveniště dostatečně veliké pro zařízení 
staveniště. Konečná úprava komunikací bude dokončena až po realizaci domu. 
Staveniště bude po celou dobu stavby oploceno a budou dodrženy veškeré platné 
předpisy související se stavební výrobou.  
 Před započetím stavebních prací bude provedena skrývka ornice. Vytěžená 
zemina bude uložena na skládku na pozemku stavebníka  a na deponii dodavatelské 
firmy a následně použita při dokončovacích a terénních úpravách. 
 
b) významné sítě technické infrastruktury 
V blízkosti staveniště se nacházejí běžné sítě technické infrastruktury. 
 
 
 
c) napojení staveniště na zdroj vody, elektřiny, odvodnění staveniště apod. 
 Napojení staveniště bude na přípojky přivedené ke staveništi. Tyto přípojky 
budou později sloužit jako domovní přípojky. 
 Stavba si nevyžádá přeložky žádných stávajících inženýrských sítí. Stavba 
nevyžaduje zábor jiných prostranství a ploch. 
 
d) úpravy z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví třetích osob, včetně nutných 
úprav pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace 
 Veškeré prováděné práce budou řešeny v souladu s vyhláškou č.324/90 sb.o 
bezpečnosti práce a technických zařízeních při stavebních pracích. 
 Všechny stavební práce a úkony budou prováděny podle platných předpisů, 
norem, technických a technologických pokynů předepsaných výrobci, za dodržení 
zákonů a vyhlášek, jímž bude odpovídat i kvalita prováděných prácí. V případě 
nejasností či pochybností v projektové dokumentaci se dodavatel obrátí na 
zpracovatele projektové dokumentace nebo odborný stavební dozor. 
 Při provádění zemních prací a přípojek budou dodavatelem dodrženy 
požadavky jednotlivých vlastníků nebo správců sítí. Před zahájením prací bude 
dodavatelem zajištěno vytyčení a ověření existence veškerých sítí dotčených 
výstavbou a stavebními pracemi s ní spojených. 
 Navržená stavba bytového domu není navržena jako bezbariérová. Po dobu 
stavby bude staveniště zabezpečeno oplocením strojovým pletivem na mobilních 
sloupcích. Staveniště nebude přístupné po dobu stavby osobám s omezenou schopností 
pohybu a orientace.  
 
e) uspořádání a zabezpečení staveniště z hlediska ochrany veřejných zájmů 
 Při stavební výrobě budou dodrženy obsahy platných vyhlášek: 
- ČÚBP 324/90 Sb. 
- ČÚBP 207/91 Sb. 
- vyhl.48/1982 Sb. 
 
f) řešení zařízení staveniště včetně využití nových a stávajících objektů 
 Sociální a technické zázemí stavební firmy bude řešeno v mobilních buňkách 
na staveništi. Přesné řešení umístění GZS předloží dodavatel před zahájením stavby 
investorovi podle vybavenosti a možností firmy. 
 g) popis staveb zařízení staveniště vyžadujících ohlášení 
Stavby vyžadující ohlášení není nutno budovat. 
 
h) stanovení podmínek pro provádění stavby z hlediska bezpečnosti a ochrany 
zdraví, plán bezpečnosti ochrany zdraví při práci na staveništi podle zákona o 
zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
Při provádění stavby musí být dodrženy podmínky dané zákonem č. 309/2006 
a předpisů souvisejících. Veškeré prováděné práce budou prováděny v souladu s vyhl. 
č. 324/1990 sb. o bezpečnosti práce a technických zařízeních při stavebních pracích. 
 
i) podmínky pro ochranu životního prostředí při výstavbě 
 Odpady vzniklé při provádění stavby budou likvidovány provádějící firmou 
podle zák.125/1997 Sb., stavební suť (pokud vznikne) bude použita na obsyp stavby 
před terénními úpravami a přebytečná odvážena na skládku k tomu určenou. Obaly a 
ostatní využitelné materiály budou recyklovány. 
 
j) orientační lhůty výstavby a přehled rozhodujících termínů 
Termín zahájení                                :   03/2011 
Předpokládaný termín dokončení     :   09/2012 
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1.1. Architektonické a stavebně technické řešení 
 
 
a) účel objektu 
 Objekt bude sloužit jako bytový dům. Na pozemku zájmového území se 
nenachází žádná vzrostlá zeleň. 
 
 
b) zásady architektonického, funkčního, dispozičního a výtvarného řešení a řešení 
vegetačních úprav okolí objektu, včetně řešení přístupu a užívání objektu 
osobami s omezenou schopností pohybu a orientace 
 
Z architektonického hlediska jde o čtyřpodlažní dům se třemi obytnými 
podlažími a suterénem. Mezi objektem bytového domu a ulicí je přístupový chodník. 
Okolo objektu je okapový chodník z betonových dlaždic. 
Střecha je jednoplášťová nepochůzí. 
Každému bytu přísluší balkón přístupný z obývacího pokoje či ložnice. 
Z balkónů do interiéru vedou balkónové dveře celoplošně zasklené. Veškeré výplně 
oken a  venkovních dveří jsou atypické dřevěné konstrukce, s ochrannou silnostěnnou 
bezbarvou lazurou. Zasklení je z izolačního skla o max. součiniteli prostupu tepla 1,1 
W/m2K.Venkovní parapety oken jsou navrženy plechové z pozinkovaného 
plechu.Vnitřní parapety jsou navrženy  ze dřeva nebo z parapetních desek imitace 
dřeva. 
Konstrukční systém je navržen podélný se  ztužující stěnou tl. 30 cm okolo 
schodišťového prostoru. Stěnový systém bude ve zděném provedení. Stropy jsou 
keramické z keramobetonových nosíkůPOT s vložkami Miako.  
Vnější fasáda je řešena probarvenou škrábanou omítkou , odstíny viz PD. 
Klempířské výrobky jsou z pozinkového plechu. 
Dispoziční řešení a další podrobnosti jsou patrny z výkresové dokumentace. 
 
c) kapacity, užitkové plochy, obestavěné prostory, zastavěné plochy, orientace, 
osvětlení a oslunění 
Zastavěná plocha              :        323,4 m2 
Obestavěný prostor           :    3492,72 m3 
užitková plocha                 :     891,56  m2 
            plocha stavební parcely    :    1347,92 m2 
 
d) technické a konstrukční řešení objektu, jeho zdůvodnění ve vazbě na užití 
objektu a jeho požadovanou životnost 
 
1.Svislé nosné konstrukce 
Obvodové nosné zdivo bude provedeno z cihelných bloků Porotherm 44 EKO+ 
na maltu POROTHERM TM. Vnitřní nosné zdivo je provedeno z bloků Porotherm 30 
P+D na maltu MVC 5 a 2,5 MPa. Při zdění budou vynechány drážky pro rozvody 
zdravotní instalace nebo budou vyfrézovány.  
 
 
 
 
2.Vodorovné konstrukce 
Stropní konstrukce je navržena z keramobetonových nosníků POT se stropními 
vložkami MIAKO 19/62,5,23/62,5 a 8/62,5 , pro užitné zatížení min.3,9 kN/m2. 
Po uložení stropních prvků a provedení doplňkové nosné výztuže stropů , 
výztuže věnců a výztuže vykonzolovaných balkónů se celý strop zmonolitní betonem 
C 20/25. Celková tl.nosné konstrukce 230 mm /nutno dodržet technologický postup 
doporučený výrobcem/ , stropní konstrukce nad 3NP je navržena v tloušťce 290mm. 
Ve věncích bude použita výztuž V12 a třmínky E8 po 25 cm. Po obvodu věnců bude 
z vnější strany stavba zaizolována pěnovým polystyrenem RIGIPS EPS tl. 80mm a 
z venkovní strany  věncovkami Porotherm 8 VT. Nad okny i dveřmi budou použity 
překlady Porotherm 7 v příslušných délkách dle PD. 
 
3.Schodiště 
Vnitřní schodiště spojující jednotlivá podlaží je železobetonové monolitické  
s nášlapy obloženými keramickou protiskluzovou dlažbou. 
 
4.Komíny 
Pro odvod spalin z plynového kotle bude použit komín SCHIEDEL. 
 
5.Příčky a dělící konstrukce 
Příčky jsou  vyzděny z příčkovek POROTHERM  tl. 140 mm a  80 mm na 
MVC 2,5 MPa. 
 
6.Izolace 
HYDROIZOLACE:  
Opatření proti zemní vlhkosti je zajištěno folií FATRAFOL 803 s překrytím 
min.100 mm Hydroizolace bude  na svislých konstrukcích vytažena 300mm nad  
úroveň upraveného terénu.  
Tato plynotěsná izolace slouží jako 1.ochranný stupeň proti radonu a jeho 
dceřiným produktům. Prostupy potrubí hydroizolací budou provedeny plynotěsné, s 
provedením detailů prostupů instalací pomocí manžet proti pronikání radonu. V 
koupelnách a sociálních zařízeních bude pod dlažbu natažen ochranný vodotěsný 
povlak Aquafin-2K vytažený min.150mm nad úroveň čisté podlahy. Na balkonech 
bude provedena HI stěrka TOPOLINE DF v tl. 2mm. 
            Tloušťky a návaznosti jednotlivých skladeb jsou patrné ze samostatné  
             přílohy jednotlivých konstrukčních částí objektu a tabulka místností ve výkresové     
            dokumentaci. 
 
7.Podlahy 
 Viz. tabulky místností v PD a ve výkresech č. 7,8 jsou uvedeny skladby 
jednotlivých podlah. 
 
8.Obklady 
Budou použity keramické obklady,jejich umístění a výška je patrná z tabulky 
místností jednotlivých půdorysů. Konkrétní typ, barevnost a spárořez bude zadán 
přímo investorem. Rohy a hrany budou řešeny pomocí plastových nebo nerezových 
ukončujících lišt.U van budou použity těsnící profily mezi vany a dlažbu. 
 
9.Omítky 
V celé budově budou použity omítky dle PD. Na rozích budou pod omítkou 
použity ochranné kovové lišty. Omítky budou z omítkových směsí POROTHERM 
UNIVERSAL v tl. 10mm (vnitřní) , TO v tl. 20mm (venkovní). 
Venkovní povrchová úprava bude provedena probarvenou škrábanou omítkou. 
 
 
10.Malby a barevné řešení 
Bude použit běžně vyráběný sortiment,odstíny jednotlivých barev místností 
budou řešeny dle přání investora.Barevné řešení fasády je popsáno ve výkresech 
pohledů. 
 
11.Úprava okolí objektu 
Po dokončení stavby bude provedena úprava okolí stavby a nezpevněné plochy  
budou zatravněny a osázeny zelení. Oplocení bude řešeno samostatně nezávisle na 
stavbě domu. 
Po obvodu objektu bude okapový chodník z betonových dlaždic ukončených  
do záhonových obrubníků. Chodníky a komunikace budou z betonového sortimentu 
firmy FEROBET Rousínov. 
 
e) tepelné technické vlastnosti stavebních konstrukcí a výplní otvorů 
 V objektu budou použita dřevěná okna, která budou zasklena vakuovaným 
tepelně izolačním dvojsklem o max.součiniteli prostupu tep.1,1W/m2K. Dvojsklo bude 
tvořeno běžným /bezp./ sklem z vnitřní strany a reflexním sklem ze strany exteriéru. 
Reflexní sklo bude tvořit ochranu proti slunečnímu záření. 
 Zděný obvodový plášť tl. 440mm - vyhovuje z hlediska tepelné techniky tepelnému 
normovému odporu. 
Navržené obvodové konstrukce objektu splňují podmínky dané normou ČSN 
73 0540-3. Z výsledku  výpočtu součinitele přestupu tepla vyplývá , že kontrolovaná 
konstrukce splňuje požadavek ČSN 73 0540-2. 
 
f) způsob založení objektu s ohledem na výsledky inženýrsko geologického a hydro 
geologického průzkumu 
 
1.Zemní práce 
Sejmutí ornice se provede do hloubky cca 300 mm podle mocnosti 
vrstvy.Předpokládané normové namáhání základové spáry  bylo při návrhu 
základových konstrukcí uvažováno 0.3 MPa. 
Základové konstrukce budou provedeny jako plošné,tzn.základové pasy a 
patky. Základová spára bude na rostlém terénu min.300 mm pod původní ornicí. 
Rozpojitelnost a těžitelnost zeminy převážně tř.S3-tř.S4.  
Ornice bude uložena na severozápadní straně pozemku  do max.výšky 1m.Po 
dokončení stavby bude použita na úpravu okolí stavby  a travnatých ploch. 
Deponování vytěžené zeminy ze základů bude na skládku dodavatelské firmy. 
Po dokončení stavby bude částečně využita pro úpravu terénu po stavbě. Výkopy 
provést strojním těžením,dočištění základové spáry ručně. 
 
2.Základové konstrukce 
Konstrukční provedení základů:stavba bude založena na základových pasech a 
patkách z prostého betonu dle PD. Velikost základových pasů je patrna z výkresové 
dokumentace. V základech budou provedeny prostupy pro ležatou kanalizaci, které 
jsou patrné z půdorysu ZI-kanalizace a základů. 
Základy budou tvořit jeden statický celek a proto není nutno stavbu dilatovat. 
V podkladním betonu bude umístěna  armatura KARI síť 6 mm oka 100x100 mm. 
Ocelová síťovina bude uložena u spodního okraje průřezu,s krytím výztuže 100mm, 
aby byly zachyceny možné tahové a smykové síly. V případě nestejnorodé zeminy 
nebo podzemní vody nutno k převzetí základové spáry přizvat statika nebo geologa. 
Podsypy základů a podkladního betonu budou hutněny po vrstvách max.200mm na 
pevnost 0,3 MPa. Na podkladním betonu bude položena hydroizolace FATRAFOL 
803 dle příslušného technologického předpisu. 
     Úroveň základové spáry se bude nacházet cca 1200 mm pod úrovní 
upraveného terénu.Základová spára bude upravena hutněným štěrkopískem.E=0,3 
MPa. V základové spáře bude před betonáží uložen zemnící pásek z FeZn. 
 
g) vliv objektu a jeho užívání na životní prostředí a řešení případných negativních 
účinků 
 Vliv užívání a provoz stavby neovlivní životní prostředí a nebude mít na něj 
negativní vliv. Při řešení vodního hospodářství nutno dodržet platnost zákona o 
vodách dle § 14 zákona č. 138/1973 Sb. Odpady vzniklé při provozování stavby budou 
běžný domovní odpad, který bude ukládán do kontejneru umístěným na pozemku 
investora a pravidelně vyvážen smluvním partnerem obce na příslušnou skládku. 
 
h) dopravní řešení 
 Navrhovaná stavba bude napojena na veřejnou komunikační síť. Stavbou 
nedojde k navýšení kapacity dopravy ve stávající obytné zóně. 
Zpevněné plochy okolo stavby bude provedena dle situace a vzorového příčného řezu. 
Plocha bude ohraničena silničními obrubníky ABO 2-15/25/100 a bude spádována 
směrem k uličním vpustím. Zbývající nezpevněné plochy budou zatravněny. 
 
i) ochrana objektu před škodlivými vlivy vnějšího prostředí, proti radonová 
opatření 
  Zastřešení objektu je plochou jednoplášťovou střechou. Tepelný odpor  
         střechy musí splňovat požadavky ČSN. Odvodnění je zajištěno  
         střešními vpustěmi. 
  Prostupy střešním pláštěm /odvětrávací tvarovky,kanalizační potrubí...../ budou 
řešeny speciálními tvarovkami příslušného realizačního systému. Provedení 
klempířských prvků bude z pozinkovaného  plechu, rozvinutá šířka 750mm. 
 Opatření proti zemní vlhkosti je zajištěno foliemi firmy FATRA – konkrétně 
folií FATRAFOL 803 v tl. 2mm. Hydroizolace bude  na svislých konstrukcích 
vytažena 300mm nad  úroveň upraveného terénu.  
 Tato plynotěsná izolace slouží jako 1.ochranný stupeň proti radonu a jeho 
dceřinným produktům. Prostupy potrubí hydroizolací budou provedeny plynotěsné. 
 
 
j) dodržení obecných požadavků na výstavbu 
Stavba dodržuje obecně technické požadavky na výstavbu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.2. Stavebně konstrukční část 
 
 
a) popis navrženého konstrukčního systému stavby, výsledek průzkumu stávajícího 
stavu nosného systému stavby při návrhu její změny 
 
1.Základové konstrukce 
Konstrukční provedení základů:stavba bude založena na základových pasech a 
patkách z prostého betonu C16/20 dle PD.  Velikost základových konstrukcí je patrna 
z projektové dokumentace. V základech budou provedeny prostupy pro ležatou 
kanalizaci, které jsou patrné z půdorysu ZI-kanalizace. 
Základy budou tvořit jeden statický celek a proto není nutno stavbu dilatovat. 
V podkladním betonu bude umístěna  armatura KARI síť 6 mm oka 100x100 mm. 
Ocelová síťovina bude uložena u spodního okraje průřezu,s krytím výztuže 100mm, 
aby byly zachyceny možné tahové a smykové síly. V případě nestejnorodé zeminy 
nebo podzemní vody nutno k převzetí základové spáry přizvat statika nebo geologa. 
Podsypy základů a podkladního betonu budou hutněny po vrstvách max.200mm na 
pevnost 0,2 MPa.  
     Na podkladním betonu bude provedena hydroizolace z folií FATRAFOL 803. 
           Úroveň základové spáry se bude nacházet v nezámrzne hloubce. Základová spára bude 
           upravena hutněným štěrkopískem.E=0,2 MPa.  
V základové spáře bude před betonáží uložen zemnící pásek FeZn jímacího vedení  
           hromosvodu viz.EI. 
 
2.Svislé nosné konstrukce 
Obvodové nosné zdivo bude provedeno z cihelných bloků Porotherm 44 EKO+ 
na maltu POROTHERM TM. Vnitřní nosné zdivo bude provedeno z bloků Porotherm 
P+D  tl.300mm na MVC 5 a 2,5 MPa. Při zdění budou vynechány drážky pro rozvody 
zdravotní instalace nebo budou vyfrézovány.  
 
 
 
 
3.Vodorovné konstrukce 
Stropní konstrukce jsou navrženy z keramobetonových nosníků POT se 
stropními vložkami MIAKO 19/62.5 (23/62,5) PTH a MIAKO 8/62,5 pro užitné 
zatížení min.3,76 kN/m2. 
Po uložení stropních prvků a provedení doplňkové nosné výztuže stropů a 
výztuže věnců se celý strop zmonolitní betonem. Celková tl. nosné konstrukce 230 
mm /nutno dodržet technologický postup doporučený výrobcem/ stropní konstrukce 
nad 3NP bude v tloušťce 290mm. Ve věncích bude použita výztuž V12 a třmínky E8 
po 25 cm. Po obvodu věnců bude z vnější strany stavba zaizolována pěnovým 
polystyrenem RIGIPS EPS tl. 80mm a doplněn věncovkami Porotherm. 
Nad okny i dveřmi budou použity překlady Porotherm 7 v příslušných délkách 
dle PD. Balkónová konstrukce bude vykonzolovaná železobetonová konstrukce. 
 
Střecha 
 Střecha je řešena jako jednoplášťová nepochůzí Nosná část střešního pláště je 
tvořena keramickými trámečky POT a stropními vložkami MIAKO 23/62.5 PTH. 
Spádová vrstva bude vytvořena z perlit betonu v tl. 60-210mm. Hydrizolace bude 
tvořena folií Alkorplan 35 179, vytaženou minimálně 300 mm nad vnější líc střešní 
konstrukce. Hydroizolace bude vodotěsně napojena na veškeré prostupy střešní 
konstrukcí a bude vytažena min. 300 mm nad vnější líc střešní konstrukce. Tepelná 
izolace z extrudovaného polystyrenu o tl. 160 mm.  
 
b) navržené výrobky, materiály a hlavní konstrukční prvky 
  Svislý obvodový plášť bytového domu je nosný z cih.bloků Porotherm 44 
EKO+. Střešní konstrukce je jednoplášťová, nepochuzí. Vodorovná nosná konstrukce 
je tvořena stropními nosníky POT a stropními vložkami MIAKO. Nadokenní překlady 
jsou tvořeny překlady POROTHERM 7. Nadedveřní překlady vnitřní budou tvořeny 
keramickými překlady POROTHERM 11,5 a 14,5. 
Oplocení bude řešeno nezávisle na budově. 
 
c) hodnoty užitných, klimatických a dalších zatížení uvažovaných při návrhu nosné 
konstrukce 
Únosnost základové spáry byla pro návrh použita 0,3 MPa. Sněhová oblast se 
zatížením 100 kg/ m². 
 d) návrh zvláštních, neobvyklých konstrukcí, konstrukčních detailů, 
technologických postupů 
        Žádné zvláštní konstrukce nebyly použité. 
 
e) technologické podmínky postupu prací, které by mohly ovlivnit stabilitu vlastní 
konstrukce, popřípadě sousední stavby 
Nutno dodržet technologická doporučení a postupy při zdění nosného zdiva a 
provádění keramických stropů. 
 
f) zásady pro provádění bouracích a podchycovacích prací a zpevňovacích 
konstrukcí či prostupů 
Při provádění stavby je nutné dodržovat zákon č. 309/2006 a předpisy 
související a veškeré prováděné práce provádět v souladu s vyhl. č. 324/1990 sb. o 
bezpečnosti práce a technických zařízeních při stavebních pracích. 
 
g) požadavky na kontrolu zakrývaných konstrukcí 
TDI převezme základovou spáru před prováděním základového polštáře. Před 
zahájením betonáže monolitických konstrukcí převezme TDI provedení výztuže. O 
převzetí bude proveden zápis do stavebního deníku. 
 
h) seznam použitých podkladů, ČSN, technických předpisů, odborné literatury, 
software 
- studie,konzultovaná s vedoucím bakalářské práce 
- studie bytového domu 
ČSN 33 2000-1  Rozsah platnosti, účel a základní hlediska 
ČSN 33 2000-3 Stanovení  základních charakteristik 
ČSN 33 2000-4-41   Ochrana před úrazem elektrickým proudem 
ČSN 33 2000-4-43   Ochrana proti nadproudům 
ČSN 33 2000-4-481   Výběr  opatření na ochranu před úrazem elektrickým proudem  
                                    podle vnějších vlivů 
ČSN 33 2000-5-54     Uzemnění a ochranné vodiče 
ČSN 33 2000-7-701   Prostory s vanou nebo sprchou a umývací prostory 
ČSN 33 2000-7-702   Elektrická instalace plaveckých bazénů a fontán 
ČSN 33 2130   Vnitřní elektrické rozvody 
ČSN 34 1390     Předpisy pro ochranu před bleskem 
ČSN 34 2300     Předpisy pro vnitřní rozvody sdělovacích zařízení 
ČSN 36 0450     Umělé osvětlení vnitřních prostorů 
ČSN EN 12 464-1      Osvětlení pracovních prostorů – Část 1: Vnitřní pracovní  
                                   prostory  
+ další související normy 
EN 17 75, ČSN 38 6413, G 934 01, G 704 01 
 
ČSN 73 0540-1 až 4     Tepelná ochrana budov 
Eurokód 6: Navrhování zděných konstrukcí (ČSN EN 1745, ČSN P ENV  1996-1-1, 
ČSN P ENV 1996-1-2 ,ČSN P ENV 1996-1-3, ČSN P ENV 1996-3) 
ČSN 73 1102                Navrhování vodorovných konstrukcí z cihelných tvarovek 
ČSN 73 1201                Navrhování betonových konstrukcí, ČSN EN 206-1, ČSN P 
                                      ENV 1992-1 
ČSN 73 0035                Zatížení stavebních konstrukcí, ČSN P ENV 1991-1, ČSN P  
                                      ENV 1991-2-1 až 7 
ČSN 73 2310                Provádění zděných konstrukcí 
ČSN 73 0821                Požární bezpečnost staveb.Požární odolnost konstrukcí 
 
i) specifické požadavky na rozsah a obsah dokumentace pro provádění stavby, 
případně dokumentace zajišťované jejím zhotovitelem 
Specifické požadavky nejsou. 
 
Projekt slouží pro stavební řízení. 
 Ostatní podrobnosti a detaily budou patrné z projektu pro realizaci a dodavatelských 
dokumentací. 
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1. PEDMT 
Pedmtem harmonogramu je stanovení doby výstavby bytového domu. 
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3. POZNÁMKA 
Harmonogram  byl sestaven na základ položkového rozpotu.  
4. ZÁVR 
 Harmonogram byl  vypracován pomocí programu RTS Stavitel+  firmy RTS ,a.s. . 
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1. PEDMT 
Pedmtem položkového rozpotu je stanovení ceny za novostavbu bytového domu. 
POLOŽKOVÝ ROZPOET
Rozpoet 1 Bakaláská práce JKSO 
Objekt Název objektu SKP 
1 Budova Mrná jednotka
Stavba Název stavby Poet jednotek 0
1 Bytový dm - budova Náklady na m.j. 0
Projektant Typ rozpotu
Zpracovatel projektu
Objednatel
Dodavatel Zakázkové íslo 
Rozpotoval Poet list
ROZPOTOVÉ NÁKLADY
Základní rozpotové náklady Ostatní rozpotové náklady
HSV celkem 7 510 778 Ztížené výrobní podmínky 0
Z PSV celkem 2 053 198 Oborová pirážka 0
R M práce celkem 13 400 Pesun stavebních kapacit 0
N M dodávky celkem 0 Mimostaveništní doprava 0
ZRN celkem 9 577 376 Zaízení staveništ 239 434
Provoz investora 0
HZS 0 Kompletaní innost (ID) 0
ZRN+HZS 9 577 376 Ostatní náklady neuvedené 0
9 816 810 Ostatní náklady celkem 239 434
Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele
Jméno : Lukáš Luža Jméno : Lukáš Luža Jméno :
Datum : Datum : Datum :
Podpis : Podpis: Podpis:
Základ pro DPH 10,0 %  
DPH 10,0 % 
Základ pro DPH 0,0 % 
DPH 0,0 % 
CENA ZA OBJEKT CELKEM
Poznámka :
981 681 K
0 K
Lukáš Luža
0 K
10 798 491 K
Lukáš Luža
VŠB - TUO
ZRN+ost.náklady+HZS
9 816 810 K
Zpracováno programem BUILDpower,  © RTS, a.s. Strana 1
1 Bytový dm - budova Rozpoet : 1
1 Budova
REKAPITULACE  STAVEBNÍCH  DÍL
Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS
1 Zemní práce 192 234 0 0 0 0
2 Základy a zvláštní zakládání 460 475 0 0 0 0
3 Svislé a kompletní konstrukce 2 499 533 0 0 0 0
4 Vodorovné konstrukce 2 221 755 0 0 0 0
61 Upravy povrch vnitní 751 000 0 0 0 0
62 Úpravy povrch vnjší 381 261 0 0 0 0
63 Podlahy a podlahové konstrukce 471 444 0 0 0 0
64 Výpln otvor 73 017 0 0 0 0
91 Doplující práce na komunikaci 28 624 0 0 0 0
94 Lešení a stavební výtahy 52 639 0 0 0 0
99 Staveništní pesun hmot 378 796 0 0 0 0
711 Izolace proti vod 0 466 392 0 0 0
713 Izolace tepelné 0 219 199 0 0 0
714 Izolace akustické a protiotesové 0 110 920 0 0 0
725 Zaizovací pedmty 0 100 000 0 0 0
764 Konstrukce klempíské 0 250 000 0 0 0
766 Konstrukce truhláské 0 485 000 0 0 0
767 Konstrukce zámenické 0 30 000 0 0 0
771 Podlahy z dlaždic a obklady 0 219 729 0 0 0
775 Podlahy vlysové a parketové 0 108 887 0 0 0
784 Malby 0 63 071 0 0 0
M21 Elektromontáže 0 0 0 13 400 0
CELKEM  OBJEKT 7 510 778 2 053 198 0 13 400 0
VEDLEJŠÍ ROZPOTOVÉ  NÁKLADY
Název VRN K % Základna K
Ztížené výrobní podmínky 0 0,0 9 563 976 0
Oborová pirážka 0 0,0 9 563 976 0
Pesun stavebních kapacit 0 0,0 9 563 976 0
Mimostaveništní doprava 0 0,0 9 563 976 0
Zaízení staveništ 0 2,5 9 577 376 239 434
Provoz investora 0 0,0 9 577 376 0
Kompletaní innost (ID) 0 0,0 9 577 376 0
Rezerva rozpotu 0 0,0 9 577 376 0
CELKEM VRN 239 434
Stavba :
Objekt : Bakaláská práce
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P.. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K)
Díl: 1 Zemní práce
1 121101101 Sejmutí ornice s pemístním do 50 m m3 118,80 49,30 5 856,84
2 122201102 Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 1000 m3 m3 681,65 89,80 61 211,90
3 122201109 Píplatek za lepivost - odkopávky v hor. 3 m3 681,65 30,10 20 517,57
4 132201101 Hloubení rýh šíky do 60 cm v hor.3 do 100 m3 m3 35,01 626,00 21 916,26
5 132201201 Hloubení rýh šíky do 200 cm v hor.3 do 100 m3 m3 9,90 396,00 3 920,40
6 139601102 Runí výkop jam, rýh a šachet v hornin t. 3 m3 1,22 836,00 1 019,92
7 181301103 Rozprostení ornice, rovina, tl. 15-20 cm,do 500m2 m2 328,40 57,30 18 817,32
8 162301200 Pemístní výkopku t.1-4 -1000m m3 553,00 85,80 47 447,40
9 174101101 Zásyp jam, rýh, šachet se zhutnním m3 164,19 70,20 11 526,14
Celkem za 1 Zemní práce 192 233,75
Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání
10 212752113 Trativody z drenážních trubek, lože, DN 160 mm m 84,80 260,00 22 048,00
11 215901101 Zhutnní podloží z hornin nesoudržných do 92% PS m2 234,33 6,60 1 546,55
12 271571112 Polštá základu ze štrkopísku netídného m3 35,15 873,00 30 685,95
13 273361921 Výztuž základových desek ze svaovaných sítí svaovanou 
sítí - drát 6,0  oka 100/100 t 0,45 20 640,00 9 329,28
14 273321311 Železobeton základových desek C 16/20 (B 20) m3 31,96 2 930,00 93 642,80
15 274313611 Beton základových pas prostý C 16/20 (B 20) m3 88,82 2 930,00 260 242,60
16 274354111 Bednní základových pas zízení m2 132,86 242,00 32 152,12
17 274354211 Bednní základových pas odstranní m2 132,86 81,50 10 828,09
Celkem za 2 Základy a zvláštní zakládání 460 475,39
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce
18 311238113 Zdivo POROTHERM 24 P+D P 10 na MVC 2,5 tl. 24 cm m2 59,15 954,00 56 429,10
19 311238115 Zdivo POROTHERM 30 P+D P 10 na MVC 5 tl. 30 cm m2 456,00 1 153,00 525 768,00
20 311238131 Zdivo POROTHERM 24 AKU P+D P 10 na MVC 2,5 tl. 24 cm 
m2 82,50 1 428,00 117 810,00
21 311238207 Zdivo POROTHERM 44 EKO P10 malta izola. tl. 44 cm m2 609,58 1 734,00 1 057 003,05
22 311238293 Píplatek za maltu PTH TM pro tl. zdiva 44 cm m2 609,58 62,10 37 854,61
23 311279222 Ze 15cm izol. pizdívka m2 55,42 625,00 34 636,88
24 28323217.A Fólie nopová PLASTOFOL Standard m2 71,55 33,41 2 390,52
25 311419811 Izolace perimetr.deskami tl.7 cm, nopová fólie m2 46,12 645,00 29 747,40
26 314251104 Komín Schiedel kus 1,00 58 000,00 58 000,00
27 317168122 Peklad POROTHERM plochý 14,5/7,1/125 cm kus 40,00 297,00 11 880,00
28 317168123 Peklad POROTHERM plochý 14,5/7,1/150 cm kus 34,00 335,50 11 407,00
29 317168130 Peklad POROTHERM vysoký 23,8/7/100 cm kus 5,00 312,00 1 560,00
30 317168131 Peklad POROTHERM vysoký 23,8/7/125 cm kus 5,00 394,50 1 972,50
31 317121021 Osazení pekladu ty. ocel. 18 , 10425 vetn mat. kus 8,00 159,00 1 272,00
32 317168132 Peklad POROTHERM vysoký 23,8/7/150 cm kus 10,00 459,50 4 595,00
33 317168133 Peklad POROTHERM vysoký 23,8/7/175 cm kus 100,00 570,00 57 000,00
34 317168135 Peklad POROTHERM vysoký 23,8/7/225 cm kus 30,00 826,00 24 780,00
35 317168136 Peklad POROTHERM vysoký 23,8/7/250 cm kus 15,00 1 023,00 15 345,00
36 317168139 Peklad POROTHERM vysoký 23,8/7/325 cm kus 30,00 1 247,00 37 410,00
37 317168170 Peklad keram vysoký v 23,8 dl 350 kus 80,00 1 130,00 90 400,00
38 317998114 Izolace mezi peklady polystyren tl. 9 cm m 34,18 85,00 2 905,30
39 342248109 Píky POROTHERM P+D na MVC 2,5 tl. 8 cm m2 125,15 468,50 58 632,78
40 342248114 Píky POROTHERM P+D na MVC 2,5 tl. 14 cm m2 417,84 624,00 260 733,72
Celkem za 3 Svislé a kompletní konstrukce 2 499 532,85
Díl: 4 Vodorovné konstrukce
41 411361721 Výztuž strop z oceli 10425 (Bst 500 S) t 1,20 29 260,00 35 112,00
42 417238113 Obezdní ztuž.vnce vncovkou POROTHERM v.27,5cm 
m 72,20 278,00 20 071,60
43 13380515 Ty prezu I 100, stední, jakost oceli 11373 T 0,03 19 201,95 537,65
Položkový rozpoet 
Stavba :
Objekt : Bakaláská práce
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Stavba :
Objekt : Bakaláská práce
44 411168235 Strop POROTHERM, OVN 62,5, tl.23cm m2 731,38 1 674,00 1 224 336,82
45 411168266 Strop POROTHERM, OVN 62,5, tl.29cm m2 268,22 1 900,00 509 612,30
46 417388133 Vnec vnjší pro PTH ze 44 cm, tl. stropu 23 cm m 205,60 597,00 122 743,20
47 417361721 Výztuž ztuž. pás a vnc, ocel 10425 (BSt 500 S) t 1,68 28 800,00 48 384,00
48 417388136 Vnec vnjší pro PTH ze 44 cm, tl. stropu 29 cm m 72,20 685,00 49 457,00
49 417388173 Vnec vnitní pro PTH ze 30 cm, tl. stropu 23 cm m 134,50 377,00 50 706,50
50 417388176 Vnec vnitní pro PTH ze 30 cm, tl. stropu 29 cm m 50,80 440,00 22 352,00
51 430321313 Schodišové konstrukce, železobeton C 16/20 (B20) m3 1,00 5 000,00 5 000,00
52 430321313 Schodišové konstrukce, železobeton C 16/20 (B20), komplet 
za pedl. schodišt m3 6,18 3 820,00 23 607,60
53 430361212 Vyztuz konstr schodist b oc 10 425 (BSt 500 S) t 0,21 23 750,00 5 058,75
54 434351141 Bednní stup pímoarých - zízení m2 17,30 572,00 9 895,60
55 434351142 Bednní stup pímoarých - odstranní m2 17,30 68,10 1 178,13
56 431351121 Bednní podest,ramen pímoarých - zízení m2 41,25 984,00 40 590,00
57 431351122 Bednní podest,ramen pímoarých - odstranní m2 41,25 98,60 4 067,25
58 417351115 Bednní ztužujících pás a vnc - zízení m2 18,05 248,00 4 476,40
59 417351116 Bednní ztužujících pás a vnc - odstranní m2 18,05 63,00 1 137,15
60 417238112 Obezdní ztuž.vnce vncovkou POROTHERM v.23,5cm 
m 186,00 233,50 43 431,00
Celkem za 4 Vodorovné konstrukce 2 221 754,95
Díl: 61 Upravy povrch vnitní
61 611473122 Omítka schodiš ze suché smsi, hladká m2 142,10 299,00 42 487,90
62 612478111 Omítka vnitní stn POROTHERM UNIVERSAL tl. 10 mm m2 1 924,12 222,50 428 116,26
63 611478111 Omítka vnitní strop POROTHERM UNIVERSAL tl.10mm m2 891,56 314,50 280 395,62
Celkem za 61 Upravy povrch vnitní 750 999,78
Díl: 62 Úpravy povrch vnjší
64 620471112 Vn om silikon tkvr Baumit Z tl 2mm m2 689,05 226,00 155 725,30
65 621478111 Omítka vnjší podhled POROTHERM TO tl. 15 mm m2 60,07 287,00 17 240,09
66 622421304 Zateplovací systém Baumit EPS - F tl. 80 mm m2 3,32 775,00 2 573,00
67 622478112 Omítka vnjší stn POROTHERM TO tl. 20 mm m2 628,98 300,50 189 008,49
68 622432112 Omítka stn dekorativ. Terra-marmolit stednzrnná m2 21,66 688,00 14 902,08
69 627811100 Montáž vtracích mížek, typ VM kus 12,00 75,50 906,00
70 55344 Vtrací mížka kus 12,00 75,50 906,00
Celkem za 62 Úpravy povrch vnjší 381 260,96
Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce
71 632441121 Potr Anhyment AE 20, plocha do 500 m2, tl. 35 mm m2 409,20 301,00 123 169,20
72 632451022 Vyrovnávací potr MC 15, v pásu, tl. 30 mm, ve spádu m2 59,73 201,00 12 005,73
73 632441224 Potr anhydr samoniv-4,5cm C30 litý m2 136,40 444,00 60 561,60
74 69741082.A Koberec m2 409,20 359,10 146 943,72
75 631313611 Mazanina betonová tl. 8 - 12 cm C 16/20  (B 20) m3 3,51 3 310,00 11 618,10
76 631312511 Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm C 12/15  (B 12,5) m3 9,99 3 195,00 31 918,05
77 631361721 Výztuž mazanin z oceli 10425 (BSt 500 S) t 1,32 24 340,00 32 080,12
78 63275329.A Mirelon pás B1 izolaní tl. 1 mm m2 409,20 13,53 5 536,48
79 632921913 Dlažba z dlaždic betonových do písku, tl. 60 mm m2 62,36 574,00 35 791,77
80 67390848 Textilie FILTEK 500 m2 900,74 5,01 4 512,71
81 67390526 Textilie FILTEK-300 g/m2 m2 291,79 25,04 7 306,47
Celkem za 63 Podlahy a podlahové konstrukce 471 443,95
Díl: 64 Výpln otvor
82 642942111 Osazení zárubní dveních ocelových, pl. do 2,5 m2 kus 61,00 1 197,00 73 017,00
Celkem za 64 Výpln otvor 73 017,00
Díl: 91 Doplující práce na komunikaci
83 916561111 Osazení záhon.obrubník do lože z B 12,5 s oprou m 92,30 151,50 13 983,45
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84 59217330 Obrubník záhonový  ABO 100-5/25 1000x50x250 mm kus 184,60 79,31 14 640,63
Celkem za 91 Doplující práce na komunikaci 28 624,08
Díl: 94 Lešení a stavební výtahy
85 941941031 Montáž lešení leh.ad.s podlahami,š.do 1 m, H 10 m m2 312,80 54,70 17 110,16
86 941941831 Demontáž lešení leh.ad.s podlahami,š.1 m, H 10 m m2 312,80 33,30 10 416,24
87 941955001 Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m m2 319,50 78,60 25 112,70
Celkem za 94 Lešení a stavební výtahy 52 639,10
Díl: 99 Staveništní pesun hmot
88 998011002 Pesun hmot pro budovy zdné výšky do 12 m t 1 476,79 256,50 378 795,87
Celkem za 99 Staveništní pesun hmot 378 795,87
Díl: 711 Izolace proti vod
89 711193131 Izolace vlhko  kaše AQUAFIN 2K m2 85,64 419,00 35 883,16
90 711548712 Izolace balk. str. TOPOLINE DF m2 63,23 235,00 14 859,05
91 711363302 Položení folie ALKORPLAN 35179 v. dodávky m2 346,67 587,00 203 496,46
92 71116548 Položení folie FATRAFOL 803 v. materiálu m2 450,37 385,00 173 393,22
93 71158468 Položení folie VEDAGART PLUS,v materiálu m2 296,48 128,00 37 949,44
94 998711102 Pesun hmot pro izolace proti vod, výšky do 12 m t 1,02 794,00 810,21
Celkem za 711 Izolace proti vod 466 391,55
Díl: 713 Izolace tepelné
95 713191100 Položení izolaní fólie vetn dodávky fólie PE m2 781,08 30,50 23 822,81
96 713121111 Izolace tepelná podlah na sucho, jednovrstvá materiál ve 
specifikaci m2 185,48 23,20 4 303,14
97 28375767 Deska polystyrén  EPS 100 Z m3 18,55 2 325,40 43 131,52
98 713121121 Izolace tepelná podlah na sucho, dvouvrstvá materiál ve 
specifikaci m2 291,79 30,60 8 928,84
99 28375839 Deska z leh. polystyrénu 1000x500x100 mm EPS 70 Z kus 291,79 90,37 26 369,24
100 28375831 Deska z leh. polystyrénu 1000x500x60 mm EPS 70 Z kus 291,79 54,22 15 820,96
101 71354845 Fasádní desky LIGNOPOR 7.5,kotvení plat vrut 20 m2 75,81 125,00 9 476,25
102 713151113 Izolace tepelná stech PTB 500, tl. nad 10 cm m2 291,14 187,50 54 588,75
103 28375936 Deska fasád polystyr EPS 70 F tl. 80mm m2 64,55 156,44 10 098,20
104 58937507 Sms bet pro leh bet z SPC 3,5 MPa z expan perlitu m3 4,30 4 300,00 18 490,00
105 28375309.A Mirelon pás B1 izolaní tl. 2 mm m2 15,06 16,70 251,50
106 998713102 Pesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m t 5,32 736,00 3 917,52
Celkem za 713 Izolace tepelné 219 198,72
Díl: 714 Izolace akustické a protiotesové
107 71465948 Deska z minerální vlny STEPROCK ND tl. 40 mm m2 409,20 221,40 90 596,88
108 631537854 Deska z minerální vlny STEPROCK ND tl. 20 mm m2 55,64 221,40 12 318,70
109 998714102 Pesun hmot pro akustická opatení, výšky do 12 m t 2,56 837,00 2 139,89
110 71356884 Spád. klín Rockwool m 69,00 85,00 5 865,00
Celkem za 714 Izolace akustické a protiotesové 110 920,47
Díl: 725 Zaizovací pedmty
111 725102845 Kompletní dodávka zaizovacích pedmt vetn osazení 
firma KNG s.r.o. kpl 1,00 100 000,00 100 000,00
Celkem za 725 Zaizovací pedmty 100 000,00
Díl: 764 Konstrukce klempíské
112 764101896 Kompletní dodávka klempíských prvk vetn jejich osazení
kpl 1,00 250 000,00 250 000,00
Celkem za 764 Konstrukce klempíské 250 000,00
Díl: 766 Konstrukce truhláské
113 766111210 Kompletní dodávka truhláských konstrukcí vetn osazení
kpl 1,00 485 000,00 485 000,00
Celkem za 766 Konstrukce truhláské 485 000,00
Díl: 767 Konstrukce zámenické
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114 767101589 Kompletní dodávka vetn osazení zám.prvk kpl 1,00 30 000,00 30 000,00
Celkem za 767 Konstrukce zámenické 30 000,00
Díl: 771 Podlahy z dlaždic a obklady
115 597813532 Obkládaka Color One 20x25cm m2 199,52 272,62 54 393,14
116 771275106 Obklad keram.schod.stup hladkých do tmele m2 10,69 500,00 5 346,00
117 59764202 Dlažba Taurus Granit matná 200x200x9 mm m2 144,23 236,15 34 059,91
118 59764240 Dlažba Taurus Granit matná schodovka 300x300x9 mm m2 55,00 272,62 14 994,10
119 59764204 Dlažba Taurus Granit matná 400x400x9 mm m2 59,73 236,15 14 105,24
120 771413112 Mtž sokl pórovina rovný lepidlo - 10cm m 384,16 65,00 24 970,40
121 781415016 Montáž obklad stn, porovin.,tmel, nad 20x25 cm m2 199,52 344,00 68 634,88
122 998771102 Pesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 12 m t 7,69 419,50 3 225,58
Celkem za 771 Podlahy z dlaždic a obklady 219 729,25
Díl: 775 Podlahy vlysové a parketové
123 775511244 Podlahy vlysové do tmele, tl.15 mm, úzké, BK I.jak m2 130,76 819,00 107 089,16
124 998775102 Pesun hmot pro podlahy vlysové, výšky do 12 m t 2,27 793,00 1 797,98
Celkem za 775 Podlahy vlysové a parketové 108 887,14
Díl: 784 Malby
125 784452361 Malba smsí tekutou 1x,1bar.+strop, míst. do 3,8 m m2 2 815,68 22,40 63 071,19
Celkem za 784 Malby 63 071,19
Díl: M21 Elektromontáže
126 210220001 Vedení uzemovací  FeZn do 120 mm2 m 1,00 13 400,00 13 400,00
Celkem za M21 Elektromontáže 13 400,00
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3. POZNÁMKA 
Rozpoet byl sestaven na základ výkazu výmr. Práce PSV,které nebyly doešeny (chybí 
výpis prvk),jsou stanoveny orientan za komplet celého emesla. 
4. ZÁVR 
 Položkový rozpoet byl stanoven dle platných ceníku a sborník prací firmy RTS ,a.s. 
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1. PEDMT 
Pedmtem technologického postupu provádní hydroizolaních prací je vypracování 
postupu provádní hydroizolaní vrstvy od pebrání staveništ,skladování materiál, a všech 
následujících inností spojených s provedením až po pedání staveništ zpt investorovi i 
dodavatelské firm. V textu bude dále zmínna spoteba materiál, podmínky provádní, 
technologie, kontroly a bezpenost práce. 
2 
2. OBECNÉ INFORMACE
Technologický postup eší provádní hydroizolace (dále jen HI) spodní stavby pro 
bytový dm. Jedná se o voln stojící objekt  se temi nadzemními a jedním podzemním 
podlažím. Konstrukní výška v podzemním podlaží, v 1NP a 2NP je 2,98 m. V  3NP je 
konstrukní výška 3,04 m. 
 Konstrukní systém objektu je zdný a to z cihelný blok POROTHERM 44 EKO+, 
POROTHERM 30 P+D a POROTHERM 24 AKU. Pro zdní píek to jsou tvarovky 
POROTHERM 14 P+D a POROTHERM 8 P+D. Jako zdící malta bude použita 
vápenocementová malta pevnosti 5 a 2,5 MPa. Obvodové zdivo bude vyzdno na maltu 
POROTHERM TM.  
Stropní konstrukce bude provedena ze systému POROTHERM (nosníky POT, 
keramické vložky MIAKO, TI a vncovkami). Celá konstrukce bude vyztužena ocelí  
tídy 10 425 a zalita betonovou smsí B20. 
Zastešení objektu je pomocí ploché jednoplášové nepochází stechy. K budov vede 
chodník napojený k místní komunikaci. 
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3. MATERIÁLY, DOPRAVA A SKLADOVÁNÍ
 Fólie FATRAFOL 803 a textilie FILTEK 
 Fólie FATRAFOL 803 bude tvoit hydroizolaní ochranu objektu proti zemní vlhkosti 
a zárove plnit funkci ochrany objektu proti pronikání radonu z podloží. Folie FATRAFOL 
803 se vyrábí válcováním a laminací. Bude použita fólie tl. 2mm, šíe role je 1,2 m. 
 Montáž HI se na svislou konstrukci provede až do po dokonení konstrukce suterénu 
a ochranu svislé HI tvoí pizdívka z CP tl.150 mm na MVC. V místech kontaktu betonového 
pasu a HI folie bude tvoit ochranu nopová folie (viz projektová dokumentace). 
 Textilie Filtek 500 bude složit jako ochrana HI vrstvy proti poškození. Z obou stran 
folie FATRAFOL 803 bude umístna textilie.    
 Doprava a spoteba materiálu 
 Hydroizolaní povlak z fólie z PVC-P se dodává v rolích 1,2 m širokých o délce 15 m 
(plocha je 18m²) textilie Filtek gramáže 500g/m² se dodávají v rolích 2,0 m širokých a o délce 
50 m (plocha 1 role je 100 m²). Role se pepravují i skladují ve svislé poloze. 
Plocha vodorovné izolace:  319,64  m²
Plocha svislé izolace:   126,97  m² 
Celková plocha:      450,37 m2
Textilie FILTEK gramáže 500g/m² 1,1 x 450,37 = 495,41 m² tj. 5 ks rolí,ochrana bude  
z obou stran HI vrstvy takže bude poteba 10 rolí. 
FATRAFOL 803 v tl. 2mm 1,1 x 446,61 = 491,3 m2 tj. 28 ks rolí. 
 Skladování
Skládka materiálu bude umístna v  prostoru staveništ a bude vyvýšena nad okolní 
terén, bude zpevnna a odvodnna. Materiál bude skladován v krytém skladu,nesmí být 
vystaven slunci, mrazu, agresivním látkám. Role se skladují ve svislé poloze. 
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4. PRACOVNÍ PODMÍNKY, PIPRAVENOST
 V následujícím textu budou popsány pracovní podmínky pro provádní hydroizolací, 
pipravenost pracovišt a jeho pevzetí. 
4.1. Klimatické podmínky pro provádní hydroizolací 
 Pi provádní hydroizolací z fólií  PVC-P je nutné vzít v ohled klimatické podmínky. 
Izolatérské práce s fóliemi FATRAFOL 803 bude možné provádt pi teplotách od -5 °C, ale 
doporuuji provádt pi teplot vzduchu a podkladu minimáln +15 °C. Spojování se bude 
provádt horkým vzduchem. Za chladného poasí se izolaní fólie ped položením temperují 
ve vytápných prostorách. Izolace nelze provádt pi silném vtru. 
 Pi provádní izolací lze pipustit svaování za mírného dešt. Musí být však zajištno, 
aby fólie ve spoji byla ped svaováním suchá.
4.2. Pipravenost staveništ
 Ped zahájením izolatérských prací musí být povrch podkladu peliv zameten 
a zbaven všech neistot (hebíky, kameny, zbytky malty apod.). Konstrukce vynívající 
z podkladu, kotevní prvky a jiná tlesa musí být odstranny i pipraveny na zaizolování. 
Na podkladu nesmí stát voda, sníh ani led. Spáry a nerovnosti se vyrovnají 
cementovou maltou. Podklad tvoí podkladní beton C 16/20 o tloušce 100 mm. Plynulé 
plošné zakivení je pípustné v rámci tolerancí dle SN 73 0220. Bhem  realizace stavby 
nebude  nutné snížit hladinu spodní vody minimáln 300 mm pod úrove základové spáry.  
Staveništ bude oploceno. Na staveništi budou umístny ti stavební buky pro 
poteby pracovník, sociální zaízení, dva uzamykatelné sklady a jedna skládka.  
Osvtlené prostoru staveništ zajistí realizaní  firma. Rozvod elektrické energie bude 
zabezpeen pomocí rozvodné skín, která bude napojena na pivedenou pípojku 
elektrického vedení z místní sít. 
 Rozvod vody bude napojen na veejnou vodovodní sí a kanalizace pomocí 
kanalizaní pípojky na uliní kanalizaní ád. Izolatérské práce budou provádny bezpen a 
v souladu s platnými normami a požadavky investora a za píznivých klimatických podmínek. 
Iz. práce nebudou zapoaty díve, než dosáhnou zdné konstrukce potebné mechanické 
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vlastnosti. Také je nutné zkontrolovat svislost a rovinnost vyzdné konstrukce. Izolatérské 
práce budou provedeny pouze osobami kvalifikovanými v daném odvtví, kteí jsou 
podrobeni instruktáží o provádní. 
4.3. Pevzetí stanovišt
 Pracovišt k  provedení HI pebere mistr nebo povený pracovník. 
 Zkontroluje: dokonenost a vyzrálost podkladu, rovinnost podkladu ± 5 mm na 2 m lati, 
osazení chrániek, vpustí, kotevních prvk. 
 Bude sepsán protokol o tomto pevzetí a proveden záznam do stavebního deníku. 
Podepsání protokolu o pevzetí pracovišt a zahájením prací, pebírá zhotovitel izolace 
zodpovdnost za staveništ. Dokonené dílo pedává dále. 
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5. PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ
 V následující ásti mé práce bude strun popsáno složení pracovní ety a potebná 
odborná zpsobilost. 
5.1. Odborná zpsobilost 
 Pracovní eta provádjící HI z folií systému FATRAFOL musí být seznámena s tímto 
technologickým postupem. Pracovníci provádjící odborné innosti budou mít platná 
osvdení o zpsobilosti k této profesi. Pro kvalitní provedení hydroizolaní vrstvy je nutné 
mít potebné vybavení. 
5.2. Složení pracovní ety 
 Pracovní eta se bude skládat ze dvou pracovník provádjící odborné innosti a 
mistra, který bude zodpovídat za celou stavbu. eta se skládá z vedoucího, který organizuje a 
ídí práci, pebírá pracovišt a pedává hotové dílo. Zodpovídá za prbh a kvalitu provedení 
prací. Dále ze dvou pracovník, kteí provedou izolatérské práce ( položí textilie, položí a 
svaí hydroizolace ). 
 Kontrolu správnosti položení a svaení hydroizolace provádí pracovníci za pítomnosti 
vedoucího ety. 
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6. STROJE A POMCKY
 K provádní hydroizolací z fólií FATRAFOL se používají standardní nástroje pro 
provádní hydroizolací z PVC-P: 
6.1. Vybavení pracovních et 
Elektrické pístroje 
 runí horkovzdušný svaovací pístroj s plochou hubicí šíky 40 mm a 20 mm 
(doporuený typ LEISTER TRIAC pro PVC-P fólie a fólie z modifikovaných 
polyolefin) 
 horkovzdušný pojízdný svaovací automat (doporuený typ LEISTER VARIANT pro 
PVC-P nebo Leister X - 92, X - 84 a Twiny pro PE-HD i PVC-P) 
 píklepová vrtaka s vidiovými vrtáky do zdiva prmru 6 mm a 8 mm, 
 vysava na vodu.  
Pracovní náadí a pomcky 
 košt
 skládací metr 
 ocelové pravítko 
 mastná kída 
 nž s hákem  
 nžky 
 runí pryžové pítlané váleky 
 pípravek pro zatloukání rozprných nýt (ocelová trubka Js 4-5 mm,  
délky cca 150 mm) 
 kladivo 
 dírkova prmru 10 mm a 13 mm 
 ocelový seká
 nžky na plech runí 
 strky na tmel 
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 mechanická vytlaovací pistole na tmel v kartuších 
 PE lahviky s výtokovou trubikou 
 pytle z PE na odpadky
Ochranné pomcky 
 pracovní odvy 
 obuv s mkkou podešví odpovídající zásadám BOZP 
 kožené ochranné rukavice 
 nákoleníky 
 brýle proti slunci s UV filtrem 
 epice se štítkem 
 respirátor 
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7. PRACOVNÍ  POSTUP
 provedení a kontrola podkladu 
 položení a kontrola textilie FILTEK 
 položení a svaování HI 
 kontrola HI, provedení zkoušek  
 ochrana hydroizolace 
7.1. Pipravenost podkladu 
Ped zapoetím izolaních prací bude  povrch podkladu peliv zameten a zbaven 
všech cizích pedmt. Konstrukce vynívající z podkladu musí být odstranny i pipraveny 
na zaizolování. Na podkladu nesmí stát voda, sníh a led. Spáry a nerovnosti se vyrovnají 
cementovou maltou. Podkladovou vrstvou tvoí podkladní beton C 16/20 o tloušce 100mm. 
7.2. Provádní textilní vrstvy Filtek gramáže 500g/m² 
Podkladní textilní vrstvy, tvoící souást izolaního souvrství, budou na podklad 
kladeny voln s pesahy širokými minimáln 50 mm. Orientace jednotlivých pás textilie 
a jejich pesah není rozhodující, dležité je pouze, aby podklad byl ochrannou vrstvou zcela 
pekryt bez nebezpeí posunu z polohy. 
Na vodorovných plochách se textilie zásadn nekotví, pouze se dle poteby na okrajích 
provizorn pitžuje proti vlivu vtru. Na svislých a šikmých plochách se v podkladní vrstv
textilie nejprve doasn mechanicky pipevní pi horním okraji plochy, a to dle okolností 
pibitím pes prkno, nebo pehnutím pes hranu zdiva a zatížením, následn se pak ádn za 
kotví úchytnými prvky vlastního fóliového izolaního povlaku. U vyšších stn, nad 3,5 m 
výšky, lze krycí ochrannou vrstvu dle poteby i v ploše stny bodov pichytit k izolaní fólii 
polyuretanovým lepidlem. Pesahy jednotlivých pás textilie se v podkladní vrstv svaí 
pouze bodov horkým vzduchem.  
7.3. Pokládka fólií 
 Pásy izolaní fólie se na podkladní ochrannou textilní vrstvu rozvinou z rolí se 
vzájemným pesahem šíky min. 50 mm (boní i elní pesahy) a dle poteby se upraví jejich 
délka odíznutím. Mezi sousedními pásy fólie budou elní pesahy vzájemn posunuty  
(tzv. kladení na vazbu) nejmén o 100 mm. 
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 Orientace fóliových pás a jejich pesah vi stavb a smru psobení vody není 
rozhodující. U svislých izolací se jednotlivé pásy fólie orientují zpravidla svisle. Pásy fólie 
ležící v konené správné poloze se na svých okrajích vzájemn spojí a na svislých plochách 
naped bu v okraji bodov pikotví nebo pipojí k pedem osazeným úchytným prvkm. 
7.4. Technologie svaování PVC-P fólií 
 Veškeré spoje izolaní fólie mezi jednotlivými pásy se budou  navzájem provádt 
horkovzdušným svárem. Svaování fólií horkým vzduchem spoívá v zahátí spojovaných 
povrch do plastického stavu proudem vzduchu vystupujícího z hubice horkovzdušné 
sváeky a v následném stlaení spoje. Dle postupu roztavování hmoty se sváeka posune ve 
smru podélné osy spoje a spojované okraje se vzájemn stlaí runím válekem. Pro 
spojování pesah fólií se použije svaovací hubice šíky 40 mm, zasunuté do spoje tak, aby 
okraj hubice peníval asi o 3 - 4 mm a šíka homogenního spoje byla minimáln 30 mm. 
7.5. Ochrana hydroizolace 
 Hydroizolaní fólii je nutné chránit proti poškození dalšími stavebními procesy. 
Ochrana proti mechanickému poškození fólie je ešena opt položením textilie FILTEK 500. 
Fólii je nutné vždy zakrýt textilií FILTEK gramáže 500 g/m2. Krom textilie bude 
hydroizolace chránna dalšími vrstvami bránícími jejímu poškození v prbhu provádní 
stavby. Tato vrstva je dostaující ochrana ped mechanickým poškozením pi provádní 
dalších vrstev podlahy. Na vodorovných plochách se na textilii FILTEK provede položení 
desek RIGIPS EPS 100 Z  v tloušce 100mm , svislá HI vrstva bude chránna pizdívkou 
z CPP v tl. 150 mm a v míst kontaktu hydroizolace s betonovými pasy bude použita nopová 
folie.  
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8. JAKOST A KONTROLA KVALITY
 Práce budou provádny v souladu s platnými normami.   
8.1. Kontrola tsnosti izolace 
 Pro prokázání kvality provedených izolaních prací se provedou staveništní zkoušky 
tsnosti hydroizolace. Zpsob kontroly a množství zkoušek provádných na stavb zpravidla 
závisí na dohod mezi objednatelem a dodavatelem hydroizolace. Zkouška tsnosti 
hydroizolace bude provedena ped zakrytím dalšími vrstvami (textilie FILTEK, další vrstvy). 
Nejdíve se provede vizuální kontrola spoj , kde se hodnotí  tvar a jednotnost prbhu svaru, 
zpsob zaválekování v míst spoje, souosost a rovinnost hrany pesahu s okolním povrchem 
fólie v míst svaru, vruby a rýhy ve svaeném spoji. 
 Dále je možné provést kontrolu jehlou. Zkouška jehlou spoívá v tažení kovového 
hrotu rýsovací jehly po spoji. Zkouškou je možno mechanicky ovit spojitost a mechanickou 
pevnost provedeného spoje. Tento zpsob kontroly je orientaní a slouží pedevším pro 
pracovníky realizaní firmy.  
 Následn se provede vakuová zkouška tsnosti spoj. Zkouška se provádí pomocí 
prhledného zvonu, který je pipojen hadicí k vakuovému erpadlu. Zvon má na spodní hran
tlakový tsnicí profil vzduchotsn ohraniující zkušební prostor. Bhem zkoušky se vytváí 
uvnit zvonu podtlak. Vakuová kontrola se smí provádt až nejmén 1 hodinu po provedení 
vlastního spoje horkovzdušným svaováním. Místo spoje se nate indikaní kapalinou tvoící 
bubliny (saponátový roztok, doporuujeme roztok Jaru ve vod). Zkušební zvon se umístí nad 
zkoušený svar a pitiskne se k podkladu. Test se provádí pi podtlaku 0,2 baru (0,02 MPa). 
Tato hodnota by mla být konstantní po dobu 10 sekund. Indikaní kapalina nesmí tvoit 
bubliny. Tato zkouška se provádí vzhledem k asové náronosti jen namátkov (doporuuje 
se maximáln 5 % délky spoj) a omezuje se na kratší úseky a místa T - spoj. 
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8.2. Vyhodnocení zkoušek
 Výsledky všech provedených zkoušek se budou zaznamenávat v protokolech, které 
pedá izolatérská firma pi pedání staveništ investorovi. Kontrolu všech úkon, které souvisí 
s HI souvrstvím provede stavební dozor za pítomnosti stavbyvedoucího a o provedené 
kontrole bude proveden ádný zápis do stavebního deníku. 
Vyhodnocení zkoušek bude na základ tchto norem a publikací: 
− SN 73 0606 Hydroizolace staveb – Povlakové hydroizolace – Základní ustanovení. 
− SN 73 0601 Ochrana staveb proti radonu z podloží. 
− SN 73 0600 Hydroizolace staveb – Základní ustanovení. 
− Izolace spodní stavby - Skladby a detaily (Atelier stavebních izolací), leden 2006. 
− KUTNAR - Hydrioizolace spodní stavby. 
− Technické listy hydroizolaních fólií FATRAFOL. 
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9. BEZPENOST A OCHRANA ZDRAVÍ
 Bezpenost prací bude s platnými normami a pedpisy. 
 Podle BOZP by neml být žádný pracovník vystaven svévoln žádnému nebezpeí 
a aby neutrpl úraz. U každého pracovníka jsou vyžadovány pracovní a ochranné pomcky 
k zajištní jeho bezpenosti a ochrany zdraví pi práci. Proškolení pracovník bude zapsáno 
ve stavebním deníku. 
 Musí splovat požadavky podle vyhlášky pro zednické práce, zdní svislých 
konstrukcí a práce související. 
− Zákon . 309/2006 Sb., zákon, kterým se upravují další požadavky bezpenosti 
a ochrany zdraví pi práci v pracovnprávních vztazích a o zajištní bezpenosti 
a o ochrany zdraví pi innosti nebo poskytování služeb mimo pracovnprávní vztahy 
(zákon o zajištní dalších podmínek bezpenosti a ochrany zdraví pi práci). 
− Naízení vlády . 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpenost 
a ochranu zdraví pi práci na staveništi. 
− Naízení vlády . 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpenost a ochranu zdraví 
pi práci na pracovištích s nebezpeím pádu z výšky nebo do hloubky. 
− Naízení vlády . 592/2006 Sb. o podmínkách akreditace a provádní zkoušek 
z odborné zpsobilosti. 
− Naízení vlády . 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví pi práci 
− Výbr vhodných pracovník se ídí zásadou, že práce smjí provádt jen vyškolení 
nebo vyuení dlníci, jejichž odbornost odpovídá kvalifikaní charakteristice 
provádných proces. Na pomocné práce musí být pracovník alespo zacvien 
v rozsahu nutném pro odborné a bezpené vykonání prácí. 
Mezi nejdležitjší zásady patí: 
− Všechny výkopy musí být bezpen zakryty ochrannou podlahou. Aby nedošlo k pádu 
osob a materiálu. 
− Zabezpeení vnjšího obvodu stavby se provádí vždy, je-li úrove pracoviš výše než 
1,5 m nad úrovní terénu nebo konstrukce stavby. 
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− Montážní práce smjí provádt jen kvalifikovaní a zdraví pracovníci zpsobilí pro 
montážní práce. Musí mít potvrzení o této zpsobilosti a musí být obeznámeni 
s bezpenostními pedpisy, které se týkají jejich pracovní nápln. 
− Z hlediska stability konstrukce je nutné zachovat sled montážních prací stanovený 
projektem technologickým postupem montáže. 
− Montážní eta musí být vybavena všemi bezpenostními prostedky. Pracovníci jsou 
povinni toto osobní vybavení používat. Za dodržení tohoto ustanovení je odpovdný 
vedoucí ety a všichni pracovníci. 
− Pracovníci smjí používat drobné náadí bez jeho zajištní proti pádu pivázáním jen 
pi soubžném zabezpeení prostoru pod montážním místem. 
− Materiál nesmí být dopravovány nad osobami a pracovníci se k nmu smjí piblížit až 
je v  blízkosti místa, kde bude osazen. 
− Bemena nesmí být odpojena od závsného prostedk, pokud nebyla spolehliv
zajištna proti posunutí, pevrácení a pádu. 
− Odborné prohlídky konstrukcí pro práce ve výškách se provádjí každý den. Denn se 
provádí zbžná prohlídka ochranných konstrukcí, které jsou v astém namáhání 
a ihned se provádí prohlídka všech konstrukcí po bouce, silném dešti, vtru, oblev, 
silných mrazech apod. 
Požadavky na pracovišt a pracovní prostedí na staveništi: 
− Udržování poádku a istoty na staveništi. 
− Uspoádání staveništ podle píslušné dokumentace. 
− Dostupnost pracovišt, pístupové cesty. 
− Zajištní požadavk na manipulaci s materiálem. 
− Provádní kontroly stroj, technických zaízení, náadí. 
− Splnní požadavk na odbornou zpsobilost osob konajících práce. 
− Urení a úprava ploch pro uskladnní materiál a nebezpených látek. 
− Splnní podmínek pro odstraování a odvoz nebezpených odpad. 
− Pizpsobování asu podle skuteného postupu prací. 
− Pedcházení ohrožení života a zdraví fyzických osob na staveništi. 
− Pedcházení rizikm vzájemného psobení inností na staveništi. 
− Vedení evidence pítomnosti zamstnanc a dalších osob na staveništi. 
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10. ZÁVR
 Tento dokument stanovuje podmínky a technologické postupy provádní HI spodní 
stavby. S technologickým postupem by mli být seznámeni všichni pracovníci, kteí budou 
provádt hydroizolaci spodní stavby.  
